

32,500 Kr., er der kun kommet et Beløb af 24,676 Kr. 77 Ø. til Udbetaling i forrige Finansaar. Restbeløbet 7,823 Kr. 23 Ø. foreslaas derfor herved genbevilget.

Det har imidlertid ikke været muligt at opføre Bygningen for den givne Bevilling, dels af de samme Grunde, som ere angivne foran i Anmærkningerne til 4. b., men navnlig fordi det blev anset for rigtigst at modtage et efter Overlagernes Udarbejdelse, men under Bygningens Opførelse fra den elektriske Ysstation i Vejle fremkommet Tilbud om at forsyne Bygningen med elektrisk Belysning, idet Indlægningen af en saadan Belysning, der var i højeste Grad ønskelig af Hensyn til den ved Vejle Postkontor stedfindende meget betydelige Nat tjeneste, vilde være billigt, naar den kunde foregaa samtidigt med Bygningens Opførelse.

Overskridelsen 3,000 Kr., der væsentlig skyldes Postvæsenet, foreslaas herved bevilget.

Til 4. h. I Postlokalerne paa Grenaa Station er der i Finansaaet 1898—99 indlagt Gas samtidig med, at Stationens Lokaler ere forsynede med Gasbelysning. Det hertil medgaaede Beløb af 112 Kr., der ikke kan afholdes af Bevillingen for Finansaaet, er derfor optaget her.

Til 4. i. Efter at Opførelsen af en Postbygning i Holbæk, hvortil der paa Finansloven for 1898—99 er givet en Bevilling af 12,000 Kr., var udbudt ved Licitation, viste det sig, at de udarbejdede Overflage vilde blive betydelig overskredne, dels paa Grund af de uheldige Junderingsforhold paa den af Statsbanedriften afgivne Grund, der ved Banens Anlæg er opfyldt ca. 8 Alen over den oprindelige Terrænhøjde, saaledes at Fundamenterne paa Piller maa føres ned til den oprindelig faste Bund for at være sikre mod Sætning, dels fordi Bygningens Beliggenhed vil medføre en forøget Udgift til Perronforlængelse og Plankeværker, men navnlig paa Grund af den siden Overlagernes Udarbejdelse indtraaede meget betydelige Stigning i Prisen paa samtlige Materialier.

Bygningen, hvortil der foruden de fornævnte 12,000 Kr. var beregnet at medgaa den Erstatning paa 15,200 Kr., der af Statsbanedriften ydes for de nuværende Post- og Telegraflokaler paa Holbæk Station, eller ialt 27,200 Kr., vil nu ikke kunne opføres for et mindre Beløb end 36,900 Kr., idet der vil medgaa:

1. Til den fornævnte Fundamentering	2,000 Kr.
2. Til Perronforlængelse m. m.	700 —
og 3. Som Merudgift i Anledning af Prisstigningen paa Materialier	6,000 —
	<hr/>
	I alt... 8,700 Kr.

Dette Beløb foreslaas herved bevilget, idet endnu bemærkes, at Opførelsen af en ny Post- og Telegrafbygning i Holbæk ikke har kunnet udsættes til et følgende Finansaar, da det af Hensyn til den nær forestaaende Aabning af Holbæk-Nykøbing Banen var nødvendigt for Statsbanedriften senest i Begyndelsen af Finansaaet 1899—1900 at erholde Dispositionsret over de Lokaler paa Holbæk Station, der for Tiden benyttes af Postkontoret og den dermed forbundne Telegrafstation.

Til 5. Af Konto C. 2., Under-Konto a., vil i Finansaaet 1898—99 være at afholde følgende Beløb, der ikke have kunnet tages i Beregning ved Udarbejdelsen af vedkommende Finanslovforslag, nemlig:

Det til Montering af den nye Postbygning i Vejle ved Finansloven for 1897—98 bevilgede Beløb (jfr. Rigsdagstidenden for 1896—97, Tillæg A., Sp. 499—500), der ikke er kommet til Udbetaling i nys nævnte Finansaar	3,000 Kr.
og til Inventarium til de nye Lokaler for Københavns Overpostmesterembede i Stedet paa Hjørnet af Røbmagergade og Løvstræde	ca. 10,000 —
hvorhos der til Montering af andre københavnske Postkontorer, af Postlokaler ved nye Baneanlæg eller nye Postlokaler ved alt bestaaende Baner, til forøget Inventarium ved de bevægelige Postkontorer, hvis større Personale kræver Anskaffelsen af Sengesteder, Lagener, Haandklæder etc., samt til Anskaffelse af Posttaster m. v. i Anledning af Postvæsenets større Udvikling er medgaaet mere end paaregnet	ca. 15,000 —

Paa den heromhandlede Konto foreslaas derfor efterbevilget et Beløb af... 28,000 Kr.