

Til § 26. (Andre og overordentlige Statsudgifter.)

Til A. 1. Det opførte Beløb, 54,192 Kr., fordeles sig saaledes:

a. Restbeløbet af den ved Finansloven for Finansaaret 1898—99 til Fremme af Rødekporten bevilgede Sum	30,792 Kr.
b. Omdannelse af Statens Eksportslagteri ved Esbjerg Havn	23,400 —
	54,192 Kr.

ad a. Af det ved Finansloven for Finansaaret 1898—99 under § 26 I Nr. 9 til Fremme af Rødekporten bevilgede Beløb af 200,000 Kr. er der i bemeldte Finansaar ifkun kommet 169,208 Kr. til Udbetaling; Restbeløbet eller 30,792 Kr. søges herved genbevilget.

ad b. Ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1898—99 blev der under Konto til § 26 A. 1. Til I. 9. til Fremme af Rødekporten bevilget et Beløb af 57,000 Kr., hvilket Beløb, jfr. Anmærkningerne til Forslaget om bemeldte Tillægsbevillingslov, agtedes anvendt til Omdannelse af Statens Eksportslagteri ved Esbjerg Havn.

Under Arbejdets Udførelse har det imidlertid vist sig formaalstjenligt at foretage forskellige Ændringer i den oprindelige Plan og samtidig hermed bringe flere ikke projekterede Arbejder til Udførelse; der har saaledes maattet anbringes dyrere Højsværfter end oprindelig paatænkt, ligesom det har været nødvendigt at gøre Sporkurverne bredere, saaledes at der kan transporteres hele Kreaturkroppe i Stedet for som projekteret halve; i de 4 Slagterier nærmest Kølerummet er anbragt dobbelte Spor i Stedet for enkelte, hvilket atter har nødvendiggjort Opstilling af flere Højsespil; i Slagterummene er der anlagt Kalfaltgulve og i Kølehuset Bæggeluftkanaler, hvorfor der i dette er anbragt Afslaaingsapparater ved Sporsfisterne; Opførelsen af Kølehuset nødvendiggjorde en Flytning af Kreaturvægten, hvis Gulv tidligere var ubebygget; for at fjerne hele Vægten anbragtes denne i Jaarefoldsbbygningen, hvorved en Forlængelse af denne Bygning blev nødvendig. Slagteripladsen er derhos, hovedsagelig af Renlighedshensyn, omlagt, og den mest befærdede Del af samme brolagt med etvarerede Sten. De paagældende Arbejder, hvis Nødvendighed til Dels først fremtraadte, efterhaanden som Arbejdet fik fremskred, have medført en Overstridelse af Bevillingen paa ca. 23,400 Kr., hvilket Beløb herved søges efterbevilget.

Til A. 2. a. Til Bestridelse af Udgifter ved Berigtigelsen af Købet af Gaarden Matr. Nr. 7 a, 7 b og 7 c af Thystofte By til Forsøgsstation blev der ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1898—99 under Konto til § 26 I. Nr. 15 b. bevilget et Beløb af 1000 Kr., hvoraf ifkun 333 Kr. 88 Ø., der ere medgaaede til Stempeludgifter, ere komne til Udbetaling i bemeldte Finansaar. De øvrige Omkostninger ved Handelens Berigtigelse have udgjort 695 Kr. 76 Ø., hvortil kommer Renter af Købesummen fra 1ste April til 15de Juni 1899 til Beløb 416 Kr. 44 Ø., altsaa i alt 1,112 Kr. 20 Ø., som herved søges bevilgede.

Til A. 2. b. En af Fordelene ved Erhvervelsen af Gaarden Matr. Nr. 7 a, 7 b og 7 c af Thystofte By til Forsøgsstation for Plantekultur vilde være den, at der paa Gaarden vil kunne holdes en saa stor Kvægbesætning, at den til Driften af Forsøgsstationen fornødne Staldgødning og Hestekraft vil kunne faas paa selve Gaarden. Hertil vil efter Opgivende fra det kongelige danske Landhusholdningssekskab udtræves 4 Heste og 16 Malkøer samt nogle Stykker Ungkvæg og Svin. Efter Overtagelse af Gaarden fandtes der paa denne ingen Kvægbesætning og kun 3 Heste, hvoraf den ene var saa gammel og svag, at den maatte sælges til Nedslagning; man har derfor fundet det paatrængende nødvendigt foreløbig straks at anvende et Beløb af 2,300 Kr. til Anskaffelse af 2 Heste og 7 Malkøer. Endvidere har det været nødvendigt at anvende følgende mindre Beløb:

til Anskaffelse af et Seleløj	33 Kr.
til Istandsættelse af Bygninger	60 —
til Oprensning af Vandløb, Grøfter m. m.	50 —

Der er saaledes i alt anvendt et Beløb af 2,443 Kr. paa Forsøgsstationen.