

42) 1V. G. a. Til uformuende aandsfvages Undervisning og Forplejning. Skrivelse fra Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet:

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

I Anledning af det rejste Spørgsmaal om Indførelse af en fælles Betalingsfats for Aandsfvageanstalterne undlader Ministeriet ikke at tilstille Udvalget hoslagte tvende Betænkninger fra Bestyrelsen for Aandsfvageanstalten Gl. Bakkehus—Ebbe-rødgaard og fra de Kællerste Aandsfvageanstalter, ledsagede af disse Anstalters Budgetter.

Kjøbenhavn, den 28de Februar 1900.

B. Stühr.

A. P. Weis.

Til Folketingets Finansudvalg.

Bilag 1.

De Kællerste Aandsfvage-Anstalter.

Idet man hermed til det høje Ministerium indsender Anstalternes Driftsbudget for 1900—1901, tillader man sig at oplyse følgende:

Man har paa Budgettet ansat Aplys- og Skoleafdelingernes Overflytning til Bregning til henholdsvis Juli og Oktober. Nogen Sikkerhed herfor habes dog ikke. Træder Vinteren eller ugunstige Arbejdsforhold atter hindrende i Vejen for Byggearbejds Fremgang, maa man være forberedt paa, at Aplysflytningen først kan realiseres til Estraaret, Skoleflytningen mulig først til Foraaret 1901.

Som Følge heraf maa man da for alle Tilfældes Skyld søge at sikre sig Naadighed over de af Skoleafdelingen lejede Lokaler endnu i det kommende Winterhalvaar.

Man havde oprindeligt paaregnet en Overgangstid af godt 1½ Aar, hvori Anstalten maatte bære den dobbelte Byrde: den ordinære Husleje og Renteafgift af de hidtidige Lokaler og den ekstraordinære Renteafgift af det indtil videre væsentlig som død Kapital i Bregning-Byggeforetagendet anbragte Statslaan.

Til Dækning af det herved uundgaaelige betydelige Understud havde man den i Tidens Løb sammensparede Kapital.

Man gjorde imidlertid den Gang Regning uden de vanskelige Arbejdsforhold og den deraf resulterende Lockout.

Der er nu Mulighed eller snarere Sandsynlighed for, at Overgangstiden faar en Varighed af 2½—3 Aar.

Efter Bedtagelsen af Loven af 26de Marts 1898 maatte der gaa nogen Tid, inden samtlige Detailplaner og Entreprenørtilbud kunde foreligge færdige. Det lykkedes derfor ikke at komme i Gang med det egentlige Byggeforetagende før i September 1898. I Maj 1899 kom den ydste Snekkerstreg med paafølgende Lockout og standsede Arbejdet, indtil September eller rettere Oktober atter bragte Virksomheden i fuld Gang. Man har saaledes kun haft den ugunstigste Aarstid til Naadighed, et Forhold, som i høj Grad har præget Foretagendet baade kvalitativt som kvantitativt.

Anstaltens budgetterede Udgift for 1900—1901 andrager 482,371 Kr. 02 Ø. med Forrentningen af Bregninge-Laanet — 440,371 Kr. 02 Ø. uden dette.

Den budgetterede Indtægt er 436,500 Kr., deraf 187,000 Kr. som Statsbidrag. Der maa saaledes forventes et Understud af 45,871 Kr. 02 Ø. Anstalten raader ikke over Midler til fuld Dækning heraf. Med Resten af den opsparede Kapital — derunder Amortisationsfondet — kan næppe Halvdelen dækkes.

Man tillader sig derfor at andrage det høje Ministerium om, at der for det kommende Finansaar maa blive søgt en saadan Forhøjelse af det Anstalterne tillagte Stats-tilskud, at der fra 1ste April til 1ste Juli 1900 kan beregnes et Bidrag efter 300 Kr.