

Maade have været knyttede til denne Sag, have savnet den fornødne praktiske Indsigt. Da jeg kom tilbage fra Besøget, var jeg fuldt overbevist om, at Pengene ikke vilde slaa til, men da den ærede Minister kom i Udvalget og meddelte, at han havde faaet saadanne Oplysninger, at han var overbevist om, at Pengene vilde slaa til, udtalte Udvalgets ærede Formand, som staar lige over for mig: „Naar vi have Ministerens Forsikring om, at Pengene ville slaa til, er der ikke noget for os at gøre“. Saa maatte jeg tie stille. Jeg er ikke bleven skuffet ved det, jeg har erfaret i den sidste Tid om, at Pengene ikke vilde slaa til. Det var jeg overbevist om i Forvejen.

**Ordføreren (Ole Hansen):** Den højt-ærede Minister oplyste, at Overskridelserne ikke havde fundet Sted ved det egentlige Bygningsarbejde, men paa andre Arbejder som paa Vejarbejder og sligt. Men hvorfor skulle vi saa have fremført Lockouten som en Undskyldning for disse Overskridelser. For den kan dog efter min Mening kun have haft grumme liden Betydning herfor. Den højtærede Minister mente, at jeg havde brugt stærke Ord, for stærke Ord om hans Stilling i denne Sag. Jeg indrømmer, at jeg brugte stærke Ord, men de ere desværre sande.

**Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet (Sthyr):** Jeg vil kun gøre den Bemærkning, at jeg sagde ikke, at Overskridelserne ikke skyldtes Bygningen men at de hovedsagelig ikke skyldtes Bygningen, og at Lockouten alligevel har haft Betydning, ligger dog i Sagens Natur. Naar man paa den første større Halvdel havde sparet 14,500 Kr., saa følger det dog af sig selv, at hvis vi havde sparet ligesaa meget paa den anden Halvdel i Stedet for at give 16—20,000 Kr. mere, vilde Bygningen i det hele ikke have givet saa stor Forandring i Regnskabet.

**E. Sørensen:** Vi hørte altsaa nu af den højtærede Minister, at den hele Overskridelse, der er sket paa selve Bygningsarbejdet, var 15,000 à 16,000 Kr. Men Bygningsarbejdet udgør jo efter Direktionens Skrivelse ca. 970,000 Kr., altsaa den større Part, næsten 1 Mill., af de  $\frac{5}{4}$  Mill., hvorom her er Tale. Paa Bygningerne er Overskridelsen altsaa 15—16,000 Kr., og denne Overskridelse kunde man saa godt som helt have undgaaet ved at tage det laveste Tilbud paa en af Bygningerne, saaledes som jeg har omtalt. Men saa bliver det

endnu mere uforstaaeligt, hvorledes den store Overskridelse er fremkommen. Den øvrige Overskridelse maa altsaa udelukkende falde paa de Arbejder, der i Overslaget ere beregnede til de godt 250,000 Kr., der er tilbage udover Arbejdet paa Bygningerne. Det Overslag, der maa være gjort med Hensyn til Terrainarbejder og de øvrige Arbejder ud over selve Bygningsarbejderne, maa saaledes have været meget umuligt, naar dette har skaffet den ganske overvejende Part af Underskuddet paa 150,000 Kr. Overslaget til disse forskellige Arbejder synes saaledes at have været meget løst og upaalideligt. — Med Hensyn til det Murerarbejde, der ikke blev tilslaaet den lavestbydende, hører jeg nu af den højt-ærede Minister, at det var indgivet af en Mand, man helst ønskede at være fri for. Det er i alt Fald en Mand, der har udført et stort kommunalt Byggearbejde, og har præsteret den Kaution, Anstalten forlangte af ham. Det forekommer mig derfor, navnlig naar man sidder i det, som Direktionen for Bregningeanstalten gør, og har al mulig Grund til at handle strengt økonomisk, saa er dette lidt for løs og lidt for let en Grund til at kassere Budet og i Stedet give Arbejdet til en anden Mand, som forlanger 11,000 Kr. mere. Og det viste sig jo senere, at den Mand, hvis Bud man ikke modtog, kunde være betydelig billigere, fordi han ikke havde disse ekstraordinære Udgifter, som vare indbefattede i andre Tilbud, nemlig det Beløb, som Deltagere i Ringen skulde have i Bonus.

**Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet (Sthyr):** Naar jeg omtalte de 16,000 Kr. i Overskridelse paa Bygningerne, er Forholdet det, at den skyldes den af Ministeriet approberede Licitation. Men de Herrer ville vide, at der ved Siden deraf altid kommer uforudsete Udgifter, og i dette Tilfælde, hvor de tillige have paataget sig at købe Sten og Jærn, hvilket jeg indrømmer, de ikke skulde have gjort, er der ogsaa kommet Stigninger i saa Henseende. Efter hvad der i Dag er meddelt mig af Arkitekten, ville samtlige Overskridelser paa Bygningerne blive 56,000 Kr., altsaa  $\frac{1}{3}$  af Overskridelserne i det hele.

Da ikke flere begærede Ordet, sluttedes Forhandlingen.

Ændringsforslagene Nr. 28—44 til § 21 af *Ministeren for Kirke- og Undervis-*