

42) IV. G. a. Til uformuende aandsfvages Undervisning og Forplejning. Skrivelse fra Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet:

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

I Anledning af det rejste Spørgsmaal om Indførelse af en fælles Betalings-
sats for Landsfvageanstalterne undlader Ministeriet ikke at tilstille Udvalget hoslagte
tvende Betænkninger fra Bestyrelsen for Landsfvageanstalten Gl. Bakkehus—Ebbe-
rødgaard og fra de Kellerske Landsfvageanstalter, ledsagede af disse Anstalters
Budgetter.

Kjøbenhavn, den 28de Februar 1900.

B. Stühr.

A. P. Weis.

Til Folketingets Finansudvalg.

Bilag I.

De Kellerske Landsfvage-Anstalter.

I det man hermed til det høje Ministerium indsender Anstalternes Driftsbudget
for 1900—1901, tillader man sig at oplyse følgende:

Man har paa Budgettet ansat Mjøl- og Skoleafdelingernes Overtlytning til Breg-
ning til henholdsvis Juli og Oktober. Nogen Sikkerhed herfor haves dog ikke. Træder
Vinteren eller ugunstige Arbejdsforhold atter hindrende i Vejen for Byggearbejdets Frem-
gang, maa man være forberedt paa, at Mjølflytningen først kan realiseres til Efteraaret,
Skoleflytningen mulig først til Foraaret 1901.

Som Følge heraf maa man da for alle Tilfælde Skyld søge at sikre sig Naa-
dighed over de af Skoleafdelingen lejede Lokaler endnu i det kommende Winterhalvaar.

Man havde oprindeligt paaregnet en Overgangstid af godt 1½ Aar, hvori An-
stalten maatte bære den dobbelte Byrde: den ordinære Husleje og Renteafgift af de hid-
tidige Lokaler og den ekstraordinære Renteafgift af det indtil videre væsentlig som død
Kapital i Bregning-Byggeforetagendet anbragte Statslaan.

Til Dækning af det herved uundgaelige betydelige Understud havde man den i
Tidens Løb sammenpærede Kapital.

Man gjorde imidlertid den Gang Regning uden de vanskelige Arbejdsforhold og
den deraf resulterende Lockout.

Der er nu Mulighed eller snarere Sandsynlighed for, at Overgangstiden faar en
Varighed af 2½—3 Aar.

Efter Vedtagelsen af Loven af 26de Marts 1898 maatte der gaa nogen Tid, inden
samtlige Detailplaner og Entreprenørtilbud kunde foreligge færdige. Det lykkedes derfor
ikke at komme i Gang med det egentlige Byggeforetagende før i September 1898. I Maj
1899 kom den jydskt Snedkerstrejke med paafølgende Lockout og standsede Arbejdet, indtil
September eller rettere Oktober atter bragte Virksomheden i fuld Gang. Man har saa-
ledes kun haft den ugunstigste Aarstid til Naaadighed, et Forhold, som i høj Grad har
præget Foretagendet baade kvalitativt som kvantitativt.

Anstaltens budgetterede Udgift for 1900—1901 andrager 482,371 Kr. 02 Ø.
med Forrentningen af Bregninge-Laanet — 440,371 Kr. 02 Ø. uden dette.

Den budgetterede Indtægt er 436,500 Kr., deraf 187,000 Kr. som Statsbidrag.
Der maa saaledes forventes et Understud af 45,871 Kr. 02 Ø. Anstalten raader ikke
over Midler til fuld Dækning heraf. Med Resten af den opsparede Kapital — berunder
Amortisationsfondet — kan næppe Halvdelen dækkes.

Man tillader sig derfor at andrage det høje Ministerium om, at der for det kom-
mende Finansaar maa blive søgt en saadan Forhøjelse af det Anstalterne tillagte Stats-
tilskud, at der fra 1ste April til 1ste Juli 1900 kan beregnes et Bidrag efter 300 Kr.