

## Bemærkninger til foranstaaende Lovforslag.

I forrige Rigsdagssamling forelagde Regeringen et Forslag til Lov om Oprettelse af et Institut for Tilvejebringelse af antidifteritisk Serum. Lovforslaget naaede imidlertid ikke at blive behandlet til Ende, idet Forslaget, efter at være forelagt Folketinget, hvor det underkastedes 1ste Behandling, af dette Ting henvisedes til et Udvalg, fra hvilket der ikke kom til at foreligge Betænkning.

Det nærværende Lovforslag stemmer — bortset fra den til Anlægget foreslaaede Udgift, hvorom nærmere nedenfor — iøvrigt overens med det Rigsdagen i forrige Samling forelagte Forslag, hvorfor man saavel med Hensyn til den nærmere Begrundelse af Lovforslagets Fremkomst som ogsaa til den nærmere Redegørelse for de foreliggende Planer og Overslag ganske skal henvise til den i Bemærkningerne til det tidligere Lovforslag derom indeholdte detaillerede Fremstilling. Nærværende Forslag giver dog Anledning til følgende yderligere Bemærkninger:

Widens der i det forrige Lovforslag til Opførelse af de for Institutet fornødne Bygninger og Anstaltens Montering m. v. var foreslaaet bevilget et Beløb stort 160,800 Kr. er der nu, jfr. Lovforslagets § 2, til dette Djemed foreslaaet bevilget et Beløb af ..... 172,800 —

Angaaende denne Forhøjelse i Anlægssummen, til Beløb ... 12,000 Kr. bemærkes følgende:

Efter Udløbet af forrige Rigsdagssamling blev der givet Arkitekt A. Clemmensen, der havde udarbejdet det til Grund for det forrige Lovforslag liggende Overslag til Bygninger for den eventuelle Serumanstalt, Lejlighed til at foretage en Revision heraf. Efter at have gennemgaaet Overslagets enkelte Poster, med Hensyn til de Prisforhøjelser, som dels for forskellige Bygningsmaterialier dels for Arbejdslønnen ere foregaaede siden Overslagets Udarbejdelse, og som navnlig have været ret betydelige i Fernindustrien, har Arkitekt Clemmensen anset det for nødvendigt, at den samlede Sum for de i hans tidligere Overslag omhandlede

Bygningsarbejder, der var opført med 132,800 Kr., forhøjes med..... 11,000 Kr.

Endvidere har Stigning af Priserne paa Støbegods m. m. medført en betydelig Fordyrelse (c. 10 pCt.) af Maskiner og Metal-Instrumenter; og endnu mere (c. 15 pCt.) er Prisen steget paa alle Kautschuffager, der ligeledes spille en ret betydelig Rolle ved et Institut som det her omhandlede. Det har derfor været nødvendigt at forhøje Monteringskontoen, der i det tidligere Overslag var opført med 20,000 Kr., med .....

1,000 —

I alt... 12,000 Kr.

Herefter stiller Forholdet med Hensyn til Udgifterne ved Opførelsen af de for Institutet nødvendige Bygninger og Montering, m. v. sig altsaa saaledes:

Udgifterne til Bygningerne m. v. antages at ville beløbe sig til i alt .....

143,800 Kr.

Til Anstaltens Montering med Møbler, Maskiner og Instrumenter m. v. antages at ville medgaa .....

21,000 —

Til et Anlæg til Anstaltens Forsyning med Elektricitet antages at ville medgaa.....

8,000 —

Anlægget vil herefter medføre en samlet Udgift af..... ca. 172,800 Kr.

Under de Forhandlinger, der fandt Sted ved 1ste Behandling af det Rigsdagen i forrige Samling forelagte Serumlovsforslag blev der fra en enkelt Side opkastet Tvivl om, hvorvidt den Grund, der var udsat til Institutet, beliggende ved den dækkede Vej Nord for 2det Artilleriregiments Kaserne, var dertil egnet, idet det i saa Henseende blev fremhævet, at denne Grund for Djeblikket er en Sump og omgivet af Sumpe,