

have fundet Sted, og maa siges at have tjent til at udbrede gavnlig Oplysning, maa Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, der fra Bestyrelsen for bemeldte Selskab har modtaget et Andragende om, at Bevillingen maa blive fornyet for Finans-aaret 1903—04, finde, at der er Grund for Bevillingsmagten til at imødekomme Bestyrelsens Andragende.

Trykte Beretninger om Møderne i Aar ville, ligesom i de foregaaende Aar, blive Rigsdagen tilstillede, naar Møderne i indeværende Aar ere afsluttede.

Til IV. A. 5. Som 20. i Finansloven for 1902—03.

Til IV. A. 6. Jfr. 30. i Finansloven for 1902—03, Angaaende denne Konto henvises til Anmærkningerne til Finanslovsforslaget for 1900—01 § 26 IV. 52. (jfr. Rigsdagstidenden for 1899—1900, Tillæg A., Sp. 1665—76) og til Finanslovsforslaget for 1901—02 § 26 IV. Nr. 37 (jfr. Rigsdagstidenden for 1900—01, Tillæg A., Sp. 1733—34 og Tillæg B., Sp. 1121—22 og Sp. 1459—62) samt til Finanslovsforslaget for 1902—03 § 26 IV. Nr. 31 (jfr. Rigsdagstidenden for 1901—02, Tillæg A., Sp. 1627—28).

Ved Paabegyndelsen af disse Restaureringsarbejder blev det betydet Arkitekten, Professor Storck, at der i Begyndelsen skulde lægges særlig Vægt paa Fremskyndelsen af St. Bendt Kirke i Ringsted. Dette forhindredes dog ved, at Kirken maatte benyttes til Gudstjeneste, indtil et nyt Kapel var blevet opført, og der blev saaledes udført forholdsvis mere de to første Aar ved Klosterbygningen i Helsingør. Da Ringsted Kirke omstider helt blev afgivet til Istandsættelse, var det nødvendigt at foretage en Række Undersøgelser, inden man kunde gaa videre. Disse Undersøgelser have været vidtløftige, og de have bragt meget for Dagen, hvorom ingen forud kunde have Anelse; den ene Undersøgelse har ført den anden med sig, og de fremkomne Resultater, hvis Interesse langt overgik Forventningerne, gribe igen ind i den for Restaureringen lagte Plan, og dens Nødvendighed er derved bleven godtgjort. Den lagte Arbejdsplan for Fordelingen paa 7 Aar har dog hidtil kunnet gennemføres.

Medens Arbejdet, som antydet, straks kunde fremmes med større Kraft ved Klosteret i Helsingør, vil der i det indeværende Finansaar kun blive udrettet forholdsvis lidt, fordi Hovedvægten i Aar er lagt paa Ringsted Kirke. Her o: i Ringsted er det at vente, at den lagte Plan kan blive gennemført, hvorefter Kapellet paa nordre Korsarms Østside, hvad Mur-, Tømmer- og Tagdækningsarbejdet angaar, skulde blive færdigt; endvidere Murarbejdet paa Korsets Yderflader og Taget over dette samt over nordre Korsarm. I Helsingør maatte man indskrænke sig til mindre Murarbejde samt til Opsætning og Dækning af det nye Tag over den nordre Fløj.

Planen for næste Finansaar gaar for Ringsted Kirkes Vedkommende ud paa, at udføre Mur-, Tømmer- og Tagdækningsarbejdet paa den søndre Korsarm og genopføre Kapellet ved samme. I Forbindelse hermed kommer Spørgsmaalet om Varmeapparatet, hvorom Forslag er udarbejdet. Dette Spørgsmaal maa nemlig for Murarbejdets Vedkommende være afgjort, forinden de nævnte Arbejder kunne gennemføres. I det indre vil det være heldigt at foretage forskellige Arbejder paa den Aarstid, hvor Vejrliget ikke tillader Arbejder ved det ydre.

Ved Klosteret i Helsingør paatænkes det at afslutte Arbejderne i den vestlige og nordlige Fløj samt paabegynde Istandsættelsen af den østlige. Muligvis vil det dog vise sig heldigt og praktisk af afvige herfra paa et eller andet Punkt eller samtidig udføre andre Arbejder. Men Muligheden herfor afhænger for en Del af Omfanget af de til Raadighed staaende Midler, hvorfor man har ment det rigtigst for det kommende Finansaar at sætte Bevillingen noget højere end i det nuværende, nemlig til 120,000 Kr. Den Begrænsning af Beløbet til den tidligere Størrelse, som man har anset det for nødvendigt at blive staaende ved, medens Arkitekten havde ønsket et noget større Beløb til Raadighed, vil let have til Følge, at der udrettes mindre, end Omstændighederne ellers vilde tillade, idet Udbyttet af Undersøgelserne medfører, at der paa flere Punkter nu kan gaas hurtigere frem end tidligere.

Til IV. A. 7. Jfr. 19. i Finansloven for 1902—03. Efter at den til Ribe Domkirkes Istandsættelse siden 1895—96 givne otteaarige Bevilling er udløben med det indeværende Finansaar, og det store og umfangsrigt Arbejde saaledes i Løbet af 1903 vil kunne være fuldført indenfor de Grænser, som Bevillingen har draget, vil Domkirken staa færdig i sine ydre Hovedtræk.