

	Kr.	Kr.
	Overført...	223,735 4,832,565
5. Gas- og Vandledninger paa Terrainet.....	35,000	
6. 1,220 løb. Al. Hegn om Hospital og Fødselsstiftelse à 20 Kr.	24,400	
7. Arkitekthonorar 1½ pCt. af A. 1, 2 og 7 samt	Kr.	
c. 1—6 1,428,735 Kr. ....	21,430	
3 pCt. af 3,686,965 Kr. ....	110,607	
	<hr/>	132,037
8. En Konduktør i 5 Aar à 3,600 Kr. ....	18,000	
To do. i 5 Aar à 2,400 Kr. ....	24,000	
	<hr/>	42,000
9. Tre Dagopsynsmænd i 5 Aar à 1,000 Kr. ....	15,000	
En Natopsynsmand i 5 Aar à 1,100 Kr. ....	5,500	
	<hr/>	20,500
10. Tryksager, Opvarmning og Renholdelse af Kontorbygninger, Bygningsattester, Rejsegilde m. v. ....	5,000	
11. Uforudsete Udgifter 2 pCt. af 5,115,700 Kr. ....	102,314	
	<hr/>	584,986
	Kr....	5,417,551
Anlæg til Opvarmning, Ventilation og Belysning af Hospitalet og Fødselsstiftelsen.....		980,000
	Kr....	6,397,551
Institut for alm. Patologi og for Farmakologi, incl. Varme, Ventilation og Lysanlæg .....	Kr.	
Patologisk-anatomisk Institut, incl. Varme, Ventilations- og Lysanlæg .....	575,000	
	<hr/>	475,000
		1,050,000
	I alt Kr....	<u>7,447,551</u>

Bygningen for Fødsels- og Plejestiftelsen samt for den oftalmologiske Afdeling er uforandret optaget i nærværende Forslag efter Arkitekt V. Friedrichsens Udkast og Overslag. — Efter den ny udarbejdede Situationsplan have Planerne for Bygningerne A 5—6 og 11—14 maattet ændres, men da deres Rumfang og Grundarealer blive uforandrede, vil ogsaa Byggesummen blive som tidligere anført.

Sluttelig skal jeg tillade mig at bemærke, at der til Udførelse af ovennævnte Arbejder neppe tør beregnes mindre end 6 Aar. —

*Kjøbenhavn, den 16. September 1902.*

**Martin Borch.**