

	Kr.	Ø.	Kr.	Ø.
Overført...	10,702.	33	217,885.	82
Stenhuggerarbejde .....		923.	50	
Glarmesterarbejde .....		42.	80	
Malerarbejde .....		277.		
			11,945.	63
Fælles Udgifter:				
Ingeniørarbejder i Henhold til medfølgende Specifikation .....			73,500.	
		Kr.	Ø.	
Beplantning .....		600.		
Telefon, Mangfoldiggørelse af Tegninger, Tryksager m. m. ....		800.		
Montering af Tegnestue, Opvarmning og Belysning af denne .....		300.		
Pladsmand i 2 Aar à 1,000 Kr. ....		2,000.		
Nattilsyn i de sidste 6 Maaneder under Arbejdet .....		600.		
Konduktør i 24 Maaneder à 200 Kr. ....		4,800.		
Arkitekthonorar, 3 pCt. af 230,437 Kr. ....		6,913.	11	
Uforudsete Udgifter, 2 pCt. af 230,437 Kr. ....		4,609.		
			20,622.	11
			I alt...	323,953. 56

Martin Borch.

ad Bilag 3.**Overslag over Ingeniørarbejderne ved Landbohøjskolens Serumlaboratorium.**

	Kr.	Kr.	
<i>Arbejdet udenfor Bygningerne.</i>			
Jordarbejde og Regulering .....	2,700		
Vejanlæg .....	9,300		
Kloaker .....	5,300		
Drain .....	2,300		
Gas- og Vandlejninger i Jorden .....	1,600		
Elektriske Hovedledninger .....	1,000		
		22,200	
<i>Arbejderne i og ved Bygningerne.</i>			
I. Laboratoriebygningen:			
Kedelanlæg .....	4,200		
Opvarmning og Ventilation .....	15,500		
Indv. Spildevand .....	4,300		
Koldtvandsledninger .....	1,950		
Varmtvandsledninger .....	2,350		
Gasledninger .....	1,800		
Lynledninger .....	500		
Elektrisk Belysning .....	5,200		
		35,800	
II. Hestestald:			
Kakkelovne .....	700		
Indv. Spildevand .....	1,500		
Koldtvandsledninger .....	800		
Gasledninger .....	950		
Elektrisk Belysning .....	700		
		4,650	
		At overføre...	62,650