

	Anvendt pr. 1. Januar 1906.	Anvendt i Aaret 1906.	Anvendt til 1. Januar 1907.
	Kr. Ø.	Kr. Ø.	Kr. Ø.
Transport...	4,858,631. 39		4,854,231. 39
Smaabygninger (Nødtørftshuse)	10,456. 16	»	10,456. 16
Boder	25,061. 20	»	25,061. 20
Skure paa Midtermolen.....	62,796. 79	»	62,796. 79
Vældledning	37,540. 07	»	37,540. 07
Ekspeditionslokale paa Midtermolen	8,608. 39	»	8,608. 39
Skure ved Kalkbrænderihavnen	6,838. 65	»	6,838. 65
Tømmerskur Nr. 1 ved Mellembassinet.....	17,469. 19	»	17,469. 19
— 2 —	30,838. 05	»	30,838. 05
Forlængelse af Bølgeblikskuret.....	30,986.	»	30,986.
Skure m. v. paa Frihavnens Vestkaj	170,627. 38	»	170,627. 38
Nye Sporanlæg	198,394. 50	»	198,394. 50
Ekspeditionslokale ved Nordhavnen	7,999. 26	»	7,999. 26
Indlæg af Gas	1,930. 38	»	1,930. 38
Forlægning af Veje	1,876. 88	»	1,876. 88
Manufakturpakhushuset	838,822. 45	»	838,822. 45
Et Stykgods- og Kornpakhushus paa Frihavnens Vestkaj	401,144. 98	»	401,144. 98
Silopakhus og Skure paa Vestkajen.....	911,602. 83	»	911,602. 83
Kraner ved sidstnævnte Skure, samt Skibsele- vatorer ved Silopakhuset paa Midtermolen:			
Kraner	148,587. 67	»	148,587. 67
Skibselevator Øst for Silopakhuset	81,880. 37	»	81,880. 37
— Vest - —	88,755. 71	»	88,755. 71
Forskellige Sporanlæg, Kurstab og uforudsete Udgifter:			
Sporanlæg	47,183. 29	»	47,183. 29
Værkstedsudstyr	9,628. 46	»	9,628. 46
Udvidelse af Toilethus II	813. 16	»	813. 16
Rørpostanlæget	12,265. 31	»	12,265. 31
Vældledning ved Vinkelvej	1,613. 00	»	1,613. 00
Kurstab og Stempel paa Obligationslaanet Kr. 2,500,000	154,166. 65	»	154,166. 65
Inventar	27,973. 40	269. 90	28,243. 30
Centralsikringsanlæget	10,485. 54	»	10,485. 54
Elektrisk Kabel i Tunnel mod Nord paa Østmolen	5,414. 19	»	5,414. 19
Overdækning af Luftperron mellem Skur I og Pakhus I med Bølgeblik	2,711. 69	»	2,711. 69
Et 2 Etages Skur m. v. samt 8 Stkr. elektriske Kraner paa Midtermolen	374,851. 83	»	374,851. 83
Udvidelse af elektrisk Centralstation	»	153,016. 77	153,016. 77
Transport...	8,587,954. 82	153,286. 67	8,736,841. 49