

Til at lede Ombygningen og kontrolere dens Udførelse blev som bekendt nedsat en Kommission bestaaende, af Herr. kgl. Bygningsinspektør, Professor Alb. Jensen, Murermester Gram, Afdelingsingeniør Karsten, Arkitekt Jürgensen og Ingeniør Birch. Tegningerne blev udarbejdede i Samarbejde med Telegrafvæsenets Embedsmænd og de endelige Tegninger approberet af Hr. Telegrafdirektør Meyer, der paa Telegrafvæsenets Vegne tilsaa Udførelsen. Kontrakten indeholdt den Bestemmelse, at den nedsatte Kommissions Fordringer ufortøvet skulde opfyldes, og hvis dette ikke skete, kunde Trafikministeriet hæve Kontrakten.

Som den daværende Trafikminister, Hs. Ekscellence S. Høgsbroe under Forhandlingerne om Loven om en Telegrafbygning i København bemærkede i Rigsdagen, kan et saa kostbart Areal som det heromhandlede ikke ligge ubebygget og et saa stort Foretagende ikke ligge hen og vente. A/S. Gl. Mønts Ledere og de i Foretagendet interesserede Haandværkere tog ikke i Betænkning at rette sig efter den af Ministeriet nedsatte Kommissions Fordringer. Bygningen blev inddelt efter de specielle Fordringer, Skillerum gjorde en halv Gang tykkere end oprindeligt bestemt, Døre, Karme, Paneler, Brandmure, Tagdækning, elektriske Anlæg, sanitære Anlæg, Varme- og Ventilationsanlæg etc. ændret tildels saa fuldstændigt (f. Eks. for Ventilationsanlæggets Vedkommende), at intet af det oprindelige blev benyttet, og en fuldstændig Ændring senere har været nødvendig.

Vi have gjort alt for at opfylde vore Forpligtelser, og den nedsatte Kommission har heller ikke noget Øjeblik klaget over, at dens Ordre ikke udførtes straks eller til dens Tilfredshed. Vi vidste, at der aarlig afsluttes mange Leverancekontrakter paa Betingelse af Lovgivningsmagtens Billigelse, og havde ikke erfaret noget Eksempel paa, at Kontrahenterne var blevne udsatte for Tab. Vi mente endvidere, at Planen i sig selv havde gode Betingelser for at gennemføres, da den løste et brændende Spørgsmaal paa en Maade, som var i Overensstemmelse med saavel Trafik- som Indenrigsministeriets Ønsker og 2 Rigsdagskommissioners Udtalelser.

Loven om en Telegrafbygning i København vedtoges som bekendt enstemmigt i Folketinget den 14. Februar 1907, men naaede ikke at blive behandlet færdig af det af Landstinget nedsatte Udvalg, der afgav Beretning 15. April 1907. Da Loven atter forelagdes i November 1907, fik den en af os ganske uventet Skæbne. Dette Resultat hidrører efter vor Mening fra Forhold, som ingen har kunnet raade over, og vi, der staa ganske uden Indflydelse paa disse Forhold, have, skønt vi til det sidste have gjort vor Pligt og opfyldt vor Del af Kontrakten, paadraget os saadanne Tab, at Følgerne deraf ikke gaa ud over os alene. Vi haabe derfor, at Deres Ekscellence vil medvirke til at skaffe os nogen Erstatning.

Vi have tænkt os at sætte denne Erstatning til $\frac{1}{3}$ af de Tab, vi have lidt, idet vi i Beregningerne intet Hensyn have taget til Rentetab eller lignende. A/S Københavns Grundejerbank har overtaget Ejendommen, og derved er enhver Mulighed for os til at faa nogen Dækning gennem Foretagendet udelukket; det Tab, som Grundejerbanken lider, er ikke medregnet.

Den andragne Erstatning 106,550 Kr. 43 Øre beløber sig kun til en Del af Bekostningen ved Telegrafvæsenets og Kommissionens specielle Fordringer, og det er derfor vort Haab, at det høje Ministerium og Rigsdagen ville stille sig velvillig til vor Ansøgning, som sikkert ikke beløber sig til $\frac{1}{4}$ af de virkelig lidte Tab.

København, 2. September 1908.

sign. A/S. Gl. Mønt.

Hj. Hein.

W. Krüger.

Paa dette Andragende svarede Ministeriet for offentlige Arbejder, at det ikke saa sig i Stand til at imødekomme Andragendet.

I den Anledning have Andragerne indgivet et Andragende til Folketinget, hvori der bl. a. angaaende den i Gammelmønt opførte Bygnings Forhistorie anføres:

„I Begyndelsen af Aaret 1905 henvendte 8 af Københavns bedste Privat-Skuespillere sig til os med Anmodning om at bygge dem et Teater, idet de erklærede at have Justitsministerens bestemte Løfte om en Bevilling. Paa denne Henvendelse svarede vi, at vi skulde gaa i Gang med Forarbejderne, saafremt de kunde stille fuldt betryggende Garanti for Lejen af Teatret i 10 Aar. Denne Garanti stilledes, og dens