

Bilag.

I.

Kgl. Bygningsinspektør.

Arkitekt A. Clemmensen.

København, den 5. Februar 1910.

I Anledning af Ministeriets Skrivelse af 2. ds. vedrørende en Udvidelse af Statens Seruminstitut skal jeg tjenstlig tillade mig at bemærke:

Der vil intet være til Hinder for, at de omhandlede Arbejder, nemlig Ombygning af den nuværende Hovedbygning, Mansardtage og Indretning af Kølerum i denne Etage og Kælderen samt Opførelse af en Staldbygning med Friluftsbokse, nødvendige Indhegninger, Kloakanlæg etc., udføres i Aar, og at Udgifterne herved afholdes af en Bevilling i Finansaaret 1910—11 paa 50,000 Kr., idet dels en Del af de i Overslaget opførte Arbejder, bl. a. Forandringen af 1ste Sal og en stor Del af Inventariet, Kloakledninger og Indhegning, først vil komme til Udførelse senere, og dels en Del Arbejder afsluttes saa sent paa Aaret, at en Del af Udgiften vil kunne afholdes af Bevillingen for Finansaaret 1911—12.

Som anført i Bemærkningerne til Overslaget, frembyder Funderingsarbejdet ved Administrationsbygningen særlige Vanskeligheder, og det vil derfor være en stor Fordel, om dette kunde udføres inden Vinteren. Dette vil formentlig ogsaa kunne lade sig gøre uden yderligere Bevilling for Finansaaret 1910—11.

Administrationsbygningen vil da kunne opføres i den gode Aarstid og være helt færdig til Indflytning i Forsommeren 1912 og de øvrige Arbejder fuldendes til Foraaret 1913.

Det vil dog i saa Fald blive nødvendigt, at Bevillingen for Finansaaret 1911—12 forøges noget, f. Eks. til 75,000 Kr., hvorefter Fordelingen vilde blive:

i	Finansaaret 1910—11	50,000 Kr.
i	— 1911—12	75,000 —
i	— 1912—13	38,000 —

Det maa endnu bemærkes, at Delingen af Arbejdet i Hovedbygningen muligen vil medføre en Overskridelse af Overslaget paa enkelte Arbejder, bl. a. fordi en Del Ledninger maa føres igennem Værelserne paa 1ste Sal og derfor fordrer Reparationer, som ikke ere forudsatte i Overslaget.

A. Clemmensen.

Til Justitsministeriet.