

uheldigt Tidspunkt for Byggearbejder som overhovedet muligt, lige ved Vinterens Begyndelse. Der blev imidlertid taget fat paa den efter min Mening eneste rette Maade, at der straks blev lagt en bestemt Plan for, hvordan Arbejdet skulde fordeles, ligesom vi sørgede for, at alt det Materiale, der skulde bruges, altid var til Stede i det Øjeblik, det skulde bruges — det er vel det, der er Hovedsagen for, at slige Foretagender kunne blive færdige i rette Tid. Der blev truffet alle de Foranstaltninger, der vare fornødne, der blev taget kraftigt fat paa Arbejdet, og det lykkedes da ogsaa at faa dette store Anlæg med det meget komplicerede Maskinanlæg, hvortil der skulde skaffes Plads til forskellige Tider under Opførelsen, færdigt saaledes, at Fabrikken kunde komme i Gang den 10. Oktober Aaret efter, altsaa mindre end eet Aar efter, at Grundstenen var lagt. Nu tillader jeg mig at paastaa, at ganske det samme vil man med Sikkerhed kunne naa ved det her omhandlede Fængsels Bygning. Der er ganske vist fra Mindretallets Side sagt: Ja, men der er den Forskel, at ved en Fabrik kan man tillade Indflytning, inden den er tør, medens et Fængsel maa være fuldstændig udtørret, inden det tages i Brug. Jeg indrømmer, at det er en Hovedfordring, der her kan stilles. Men det gælder blot om at sikre sig, at dette Krav ogsaa kan opfyldes, og jeg kan derom sige, at i Nakskov blev der stillet ganske det samme Krav, thi der var ikke mindre end 8—9 Funktionærboliger, der skulde tages i Brug, og man ønskede heller ikke, at de skulde tages i Brug, før de vare udtørrede. Jeg har imidlertid undersøgt med Hensyn til de to Anlæg, hvor megen Tid det vilde tage, inden man kunde faa dem udført, saaledes at man kunde flytte ind i vel udtørrede Fængselslokaler. Naar jeg paa alle Punkter er mere imødekommande overfor Odense-Projektet end overfor Nyborg-Projektet, viser det sig, at man vil kunne faa det første færdigt paa 8 Maaneder, fordi der selvfølgelig behøves mindre Udtørring. Der er dog noget Murværk, som maa kunstig udtørres, inden man kan lade Fangerne flytte ind. Hvad Nyborg-Projektet angaar, er jeg ikke i Tvivl om, at man — idet jeg forudsætter, at man 1. Juni kan opgive til det Firma, som skal levere Maskinanlægene, Størrelsen af Bygningerne, og hvilke Krav der maa stilles, hvad man utvivlsomt er i Stand til inden 1. Juni — til 1. Juni kan paabegynde Opførelsen af Bygningerne. Jeg

tillader mig at paastaa, at man da ganske overordentlig let kan sikre sig at have Fængselsbygningerne 4 Maaneder efter — thi man samler sig selvfølgelig om det, det kommer an paa: Fængselsbygningerne og Økonomibygningen — saa vidt fremmede, at Indlægning af Varmeapparatet kan paabegyndes i Stuen, 14 Dage efter paa første Sal og atter 14 Dage efter paa anden Sal, med andre Ord, at Installationen kan være i Gang overalt den 1. November, ved hvilken Tid Bygningerne med Sikkerhed kunne være under Tag. Gaar man ud fra det, er det lige saa sikkert, at man 6 Uger derefter vil kunne have Installationen færdig. Jeg regner da, at man ved Fyring lader Murene tørre i 2½ Maaned — det er endda meget rigelig Tid — og derefter først pudser Murene og atter lader dem udtørre i 2 Maaneder. Regner man alle disse Tidsfrister, som jeg er vis paa kunne overholdes, er Fængselet færdigt til Indflytning nøjagtigt 12 Maaneder efter Paabegyndelsen. (*Martin Olsen*: Lockouten!) Lockouten, lad os først se, om vi faa den! Faa vi Lockout eller Strejke, er det givet, at saa kan det ikke naas. (*Martin Olsen*: Vi have jo Lockouten!). Vi have Lockouten. Godt, lad os saa se, naar den ender! Jeg har foreløbig tænkt paa, at man kunde paabegynde Opførelsen den 1. Juni, og den Mand, som har givet Tilbudet, har kun forudsat, at han skal kunne paabegynde Arbejdet den 1. Juli. Jeg vil først se, om Lockouten trækker ud over den 1. Juni, endsige 1. Juli, førend jeg overhovedet tager mindste Hensyn til den Indvending, her er gjort, men det er klart, at den kan standse baade det ene og det andet, overfor sligt staa vi vaabenløse. Jeg har undersøgt Sagen meget nøje, og jeg er vis paa, at de Tider, jeg har angivet, kunne holdes. Derved kommer jeg til, at Nyborg-Projektet ikke behøver at tage mere end 4 Maaneder længere end Odense-Projektet. Det er en saa ringe Tidsforskel, at man af Hensyn dertil aldrig vilde kunne gaa til en saa mangelfuld og tarvelig Løsning som Odense-Projektet.

Jeg skal endnu røre ved et Par af de fremdragne Ting. Der er gjort Indvending imod, at Ministeren har søgt Tilbud i Stedet for at gaa til Licitation. Man kommer til at tænke paa Ordet: Tager du Hatten op, faar du Klø, lader du den ligge, faar du ogsaa Klø! Det blev under første Behandling for langt, at Ministeren saa vidt muligt skulde yde Sikkerhed for, at dette Anlæg ikke skulde komme paa over 1,200,000 Kr., og saa har han sandelig ikke nogen anden