

bygningen kan man maaske sige, at de maatte bevilges, ikke fordi selve Overslaget havde vist sig urigtigt, men fordi den oprindelige Plan til Bygningen maaske paa dette Punkt havde været for beskeden, ikke helt fyldestgørende.

Hvad angaar Opførelsen, er altsaa det hele Byggearbejde gennemført uden nogen Overskridelse, uden at nogen Efterbevilling har vist sig nødvendig, og dette er jo ret enestaaende, naar det gælder et stort Statsbyggeføretagende. At Regeringen og Rigsdagen under Arbejdets Gang have vedtaget at bygge mere, end det oprindeligt var Hensigten, er jo en Sag for sig. Men medens saaledes de Overslag, der have ligget til Grund for Lovforslaget eller for de forskellige Lovforslag, der senere fremkom, have vist sig at være fuldt korrekte, kan det samme ingenlunde siges om et Par andre foreløbige Overslag eller maaske rettere Oplysninger, der ere fremkomne i Anledning af Byggeføretagendet, Oplysninger fra den paagældende Myndigheds Side til Ministeriet og af Ministeriet givne videre til Rigsdagen. Jeg nævnedes, at det meddeltes i Motiverne, at der som en senere følgende Byggeudgift maatte til Inventar paaregnes 590,000 Kr., deraf 480,000 Kr. til Hospitalet. Oplysningerne forelaa i en Skrivelse fra Hospitalsdirektionen af 1902, hvorefter Inventaret var anslaaet at ville koste 454,708 Kr.; men da man, hedder det videre i Skrivelsen, jo noget kunde have forregnet sig ved nogle Anskaffelser og muligt ogsaa maatte paaregne en Pristigning i Mellemtiden, var Udgiften afrundet opad til 480,000 Kr. Men da det virkelige Overslag skulde udarbejdes som Grundlag for Ministeriets Lovforslag om Bevillingerne, viste Summen sig at være ikke de 480,000 Kr., men 1,140,700 Kr. Naar dette sammen med det paa dette Lovforslag begærede Inventar til de nye Afdelinger, 256,570 Kr., lægges til den førnævnte bevilgede Byggesum til Hospitalet, faa vi altsaa en samlet Bevilling til Hospitalets Opførelse og Montering paa 8,704,680 Kr. Det i 1902 af Direktionen samtidig opgivne Overslag over Driftsudgifterne ved det nye Hospital viste sig i øvrigt ligeledes at være for lavt. Driftsudgifterne bleve opgivne til 950,000 Kr. imod de 726,000 Kr., der fandtes opførte paa Finanslovsforslaget for det da indeværende Finansaar som Hospitalets og Fødselsstiftelsens Driftsudgifter. Men i det nu forelagte Finanslovsforslag, hvor Rigshospitalet for første Gang er opført med sin

fulde Drift, møde vi ikke de nævnte 950,000 Kr., men 1,698,000 Kr.

Hvad derefter de lægevidenskabelige Institutter angaar, da bevilgedes til disses Opførelse — efter den før omtalte mindre Nedsættelse — 1,016,000 Kr., hvilken Sum ligeledes er slaaet til uden nogen nævneværdig Overskridelse, eller uden at nogen ny Bevilling til at imødegaa en saadan har vist sig nødvendig. Hertil kom saa Bevillingen til Montering, 259,158 Kr., eller i alt til Institutterne 1,275,158 Kr. Om denne Udgiftspost til Montering gælder det samme som om Direktionens Overslag af 1902 — det viste sig at være alt for lavt. I Skrivelse af 1902 opgav det lægevidenskabelige Fakultet, at Omkostningerne til Institutternes Montering vilde blive 109,500 Kr.; men da det endelige Overslag skulde udarbejdes til Brug for Lovforslaget, lød Kravet ikke paa 109,500 Kr., men paa 259,000 Kr. Det samme Forhold fandt i øvrigt Sted med Driftsudgifterne. I nævnte Skrivelse opgav Fakultetet, at Merudgiften ved Institutternes Drift i de nye Bygninger kunde paaregnes at blive 25,000 Kr. Da Forslaget herom blev forelagt i Fjor af den daværende Minister, lød de forøgede Udgifter imidlertid nærmere paa 75,000 Kr.

Den samlede Bevilling til Institutternes Opførelse og Montering, 1,275,158 Kr., lagt til den førnævnte samlede Udgift til Hospitalet, 8,704,680 Kr., bliver en samlet Udgift til dette Føretagende af 9,979,838 Kr. eller, med et rundt Tal, for det hele Føretagende 10 Millioner, hvoraf $8\frac{3}{4}$ Million til Hospitalet og $1\frac{1}{4}$ Million til Institutterne. En paa dette store Føretagende forholdsvis ganske lille Overskridelse er jo fremkommen, som jeg har set af den højtærede Ministers Udtalelser i Folketinget, saa vi have passeret de 10 Millioner, om end med et ret forsvindende Beløb.

Naar denne Sum overskrider Bevillingen og Forudsætningen i 1903 med omtrent 2,200,000 Kr., er Anledningen altsaa denne: $\frac{1}{3}$ Million er bevilget til Udvidelse af en af Bygningerne, godt 1 Million er bevilget og bevilges nu til to nye Afdelinger, og 800,000 Kr. har Monteringen krævet ud over Forudsætningerne i 1903 og de da meddelte Oplysninger.

Naar det ved Arbejdets Paabegyndelse derfor kunde forudsættes og paaregnes, at det hele Føretagende vilde kunne gennemføres ved Frederiks Hospitals Midler, de faste og de rørlige, plus de 2 Mill. fra