

kunne afholdes af den til Taget oprindelig beregnede Sum. Man har derfor anset det for rettest at søge fornøden Bemyndigelse til at lade Tagværket udføre paa førstnævnte Maade.

I Anmærkningerne til Finanslovsforslaget for Finansaaret 1908—09 (Rigsdags-tidende for 1907—08, Tillæg A, Sp. 1721—22, er anført, at Byggeudvalget har henledet Opmærksomheden paa, at det paa Grund af de i de sidste 2 Aar stærkt stegne Material- og Byggepriser eventuelt ikke vilde være muligt at gennemføre det for Slottets Genopførelse approberede Projekt uden en Overskridelse af det hertil paaregnede Beløb, men at det dog ikke vilde være muligt at udtale noget bestemt i saa Henseende, da dette vilde afhænge af Udfaldet af de Licitationer, der vilde være at afholde over de større Arbejder, navnlig Mur- og Stenhuggerarbejderne.

I Tilknytning hertil skal man bemærke, at bl. a. den Omstændighed, at Slotsruinen har vist sig at være af betydelig ringere Værdi end forudsat, i Forening med, at de nævnte Priser i Aarenes Løb ere stegne endnu mere end ved Affattelsen af foranførte Bemærkninger formodet — Omstændigheder, hvorover Byggeledelsen ikke har været Herre —, har bevirket, at der maa antages at ville fremkomme en ret betydelig Overskridelse af Byggesummen, idet de Licitationer, der hidtil have været afholdte over de større Arbejder, ikke have haft det forventede gode Udfald. Det er dog endnu ikke muligt endeligt at fastsætte Overskridelsens Størrelse men man har paalagt Byggeudvalget at undersøge Muligheden for en Reduktion af Overskridelsen, og der er for Tiden under Udarbejdelse et revideret Overslag, som dog først vil kunne foreligge efter Afholdelsen af forskellige større Licitationer i den kommende Vinter og i Forsommeren 1913.

---