

Bet. o. Lovf. om Tillægsbevilling for 1912—13.

30) II. B. 1. *Nybygninger og Tilbygninger.* Skrivelse fra Indenrigsministeren:

**Indenrigsministeriet.** København, den 12. Marts 1913.

Saaledes som allerede anført i Anmærkningerne til Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1912—13, er der samtidig med og i Forbindelse med Opførelsen af Postbygningen ved Københavns Central-Personbanegaard udført forskellige Arbejder, hvortil Omkostningerne ikke var medtagne ved den til Grundlag for Lovforslaget om Opførelse af den paagældende Bygning foretagne Beregning over Udgifterne ved Opførelsen.

Efter at De danske Statsbaner, saaledes som angivet i nævnte Anmærkninger, havde indvilget i at stille det fornødne Areal til Raadighed for Postvæsenet, blev der, da dette maatte anses for i høj Grad nødvendigt, opført et til direkte Ind- og Udlæsning af Jernbanepostpakkovne i særlige Tog bestemt Postpakhuis med tilhørende Sporanlæg, hvilke Arbejder har medført en Bekostning af henholdsvis 17,159 Kr. 15 Øre og 11,093 Kr. 25 Øre eller i alt 28,252 Kr. 40 Øre ud over den til Opførelse af Postbygningen beregnede Sum, ligesom det i Anledning af den som Følge af det paagældende Anlæg stærkt forøgede Trafik har været nødvendigt at foretage Vejarbejder i større Udstrækning og af anden Art, Chaussébrolægning i Stedet for Makadamisering, end oprindelig bestemt, hvilke Arbejder har medført en Merudgift af 6,211 Kr. 76 Øre.

Endelig vil det som Følge af, at Finansministeriet har fremsat Ønsket om i den oftnævnte Bygning at installere nogle af sine Kontorer, nemlig 2det Toldrevisionskontor samt Jernbane- og Telegrafrevisionskontoret, til hvilke der ikke ved det oprindelige Projekt var beregnet Lokaler, være nødvendigt at udføre forskellige Forandringer og Arbejder ved de alt indrettede Lokaler, hvilke Arbejder vil forøge Omkostningerne ved Bygningens Opførelse og Indretning med ca. 4,000 Kr., saaledes at der til Arbejder, der ikke var og heller ikke paa det paagældende Tidspunkt kunde være medregnede ved det oprindelige Overslag over Omkostningerne ved Centralpostbygningens Opførelse, paa denne Maade i alt er og vil medgaa et Beløb af 38,464 Kr. 16 Øre ud over den til Bygningens Opførelse givne Bevilling.

Idet jeg sluttelig skal bemærke, at oftommeldte Bygning endnu ikke er fuldstændig færdig, og at der som Følge heraf ikke paa nærværende Tidspunkt fra Bygningens Hovedarkitekt foreligger nogen endelig Opgørelse og Regnskab over samtlige Udgifter ved Opførelsen, og at det derfor vil blive nødvendigt paa Tillægsbevillingsloven for næste Aar at søge Bevilling for mulige Overskridelser, skal jeg under Henvisning til foranstaaende tillade mig at anmode det ærede Finansudvalg om til 2den Behandling af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1912—13 paa mine Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag:

Til § 2. Statsvirksomheder. Til B. Postvæsenet. Til II. Formuebevælgelsen. Udgiftskonto B. 1. Nybygninger og Tilbygninger. Opførelse af en Centralpostbygning ved Københavns Personbanegaard.

Summen forhøjes med ..... 38,464 Kr. 16 Ø.

JENSEN-SØNDERUP.

C. L. Lage.

Til Folketingets Finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.