

Til B: *Overordentlige Udgifter. 9. Christiansborg Slot.*

Til a. Til Christiansborg Slots Genopførelse. I Anmærkningerne til Finanslovsforslaget for Finansaaret 1913—14, Rigsdagstidenden for 1912—13, Tillæg A. Sp. 962—63, er det bemærket, at der som en Følge af de siden Loven om Slottets Genopførelse stærkt stigende Material- og Byggepriser kunde antages at ville fremkomme en ret betydelig Overskridelse af Byggesummen, uden at dog Størrelsen af den paa-gældende Overskridelse den Gang kunde endelig fastsættes, men at Ministeriet havde paalagt Byggeudvalget at undersøge Mulighederne for en Reduktion af Overskridelsen under Hensyn til Udfaldet af forskellige forestaaende større Licitationer.

Disse Licitationer har imidlertid, som det vil fremgaa af vedlagte Skrivelser fra Byggeudvalget og Slottets Arkitekt, fungerende Bygningsinspektør Thorvald Jørgensen, endnu ikke kunnet afholdes, og Ministeriet kan derfor heller ikke nu endelig opgive Overskridelsens eventuelle Beløb, men man maa dog formode, at det vil komme til at bevæge sig omkring det i det ligeledes vedlagte Overslag af 8. Marts 1912 fra Arkitekten angivne Beløb af ca. 820 000 Kr., der i alt væsentligt vil svare til ca. 10 pCt. af den oprindelige paaregnede Byggesum, heri medregnet de forskellige indsamlede Beløb.

Angaaende Grundene til Overskridelsen henvises til Arkitektens Bemærkninger til Overslaget, hvoraf det vil ses, at Hovedgrundene til Merudgiften navnlig er den gamle Ruins maadelige Tilstand og Stigningen af Arbejds lønninger og Materialpriser samt ofte foretagne Ændringer i det oprindelige Projekt. Byggeudvalget og Arkitekten har imidlertid vedblivende deres Opmærksomhed henvendt paa at reducere Overskridelsen saa meget som muligt, og naar de nævnte Licitationer har været afholdte, vil et endeligt Overslag blive udarbejdet og forelagt Rigsdagen.

Statens Udgifter til Slottets Genopførelse kan herefter anslaas saaledes:

Det i Loven om Slottets Genopførelse af 15. November 1903 omhandlede Beløb af	6 000 000 Kr.
Det i Anmærkningerne til Finanslovsforslaget for Finansaaret 1908—09 (Rigsdagstidenden for 1907—08, Tillæg A. Sp. 1720—21) omhandlede Beløb til Indretning af Lokaler for Højesteret	ca. 300 000 —
Det i Anmærkningerne til Finanslovsforslaget for Finansaaret 1913—14 (Rigsdagstidenden for 1912—13, Tillæg A. Sp. 962—63) omhandlede Beløb til Tagværkets Udførelse af Jernbeton	ca. 75 000 —
Det Beløb, der maatte medgaa til eventuel Omdannelse af Forbindelsesbygningerne paa begge Sider af Kavaler-gaarden i Anledning af Indretning af Boliger for Rigs-dagens Formænd m. v.	ca. 250 000 —
Den ovenfor omhandlede Overskridelse	ca. 820 000 —
	<hr/>
	7 445 000 Kr.
Heraf er hidtil bevilget	5 250 000 —
	<hr/>
	Restudgift... 2 195 000 Kr.

hvoraf der i Henhold til de hosfølgende Skrivelser fra Arkitekten og Byggeudvalget for Finansaaret 1914—15 antages at ville blive Brug for et Beløb af 300 000 Kr., som herved søges bevilget.

Det tilføjes, at der i den anførte Oversigt ikke er medtaget det til Opførelsen af et fælles Kedelhus for Slotsholmen samt til Overdækning af Ruinerne af det gamle københavnske Slot bevilgede Summer af henholdsvis 152 000 Kr. og 34 400 Kr., samt at der i Henhold til vedlagte Skrivelser fra Byggeudvalget og Arkitekten kan antages at ville udkræves 2 à 300 000 Kr. til passende Udstyrelse og Færdiggørelse af en Række af de mere underordnede til Kongens Repræsentationslokaler hørende Rum, hvis Udstyrelse, saa vidt man kan skønne, ikke vil kunne afholdes af den til kunstnerisk Udsmykning af Kongens Lokaler indsamlede Sum.

Med Hensyn til den af Rigsdagen ønskede Indretning af Boliger for Tingenes Formænd vil det af de vedlagte Skrivelser fra Byggeudvalget og Arkitekten ses, at det vil være muligt at indrette de nævnte Boliger samt eventuelt endvidere en Bolig