

	Overført...	426 283 Kr. 72 Ø.
Hertil maa lægges det Beløb af	205 700 —	„ —,
der ifølge Anmærkning til Konto Til § 2 A. 29 paa Forslag til Lov om Tillægsbevilling for 1914—15 muligt vilde blive søgt genbevilget ved Tillægsbevillingslovforslaget for et senere Finansaar.		
	Af den Sum...	631 983 Kr. 72 Ø.,
der herefter er til Raadighed for ufuldførte Arbejder, ventes besparet	2 808 Kr. 25 Ø.,	
hvorhos et Beløb af	155 700 —	„ —,
der først ventes brugt i et efterfølgende Finansaar, muligt vil blive søgt genbevilget ved Tillægsbevillingslovforslaget for et senere Finansaar.		
	158 508 —	25 —
	medens Resten...	473 475 Kr. 47 Ø.

herved søges genbevilget.

Der søges derhos yderligere bevilget:

- 1) af Hensyn til den ændrede Postering af Værdien af indvundne Materialier m. m.:
til Udvidelse af Læssesporene paa Haslev Statsbanestation, Finanslov for 1914—15, § 2 A. II. B. 1. a. 3. 650 Kr., hvilket Beløb er indbefattet i den Sum af 676 Kr. 90 Ø., der allerede er ført til Indtægt i 1914—15, jfr. Anm. til Regnskabet for 1914—15 Til § 2 A. II. A. 3.
 - 2) i Anledning af de paa Grund at Krigen fremkomne højere Materialpriser, der har bevirket, at det ikke har været muligt at holde Udgifterne indenfor den fastsatte Grænse:
til Anlæg af et Hjælpeværksted paa Aalborg Station, Finanslov for 1913—14 § 2 A. II. B. 1. a. 2. 1 100 —
 - 3) til Udvidelse af Kokkedal Billetsalgssted til Holdeplads, Finanslov for 1913—14 § 2 A. II. B. 1. a. 3. 15 000 —
- Til Grund for den foreslaaede Forøgelse skal man anføre følgende:

I Overensstemmelse med den oprindelige Plan for dette Udvidelsesarbejde er offentlig Overkørsel Nr. 54 tæt ved Billetsalgsstedets Hovedbygning blevet nedlagt og erstattet med en Vejbro over Banen i den sydlige Ende af Holdepladsen. Til denne Bro var der i Overslaget forudsat anvendt 21 000 Kr. Da Byggegruberne for denne Bros Piller imidlertid blev aabnede, viste det sig, at der fandtes Flydesand og stærke Væld i Bunden, hvorfor der maatte udføres betydelige Funderingsarbejder, som ikke var forudsatte ved Forslagets Udarbejdelse. Der maatte saaledes rammes en Spunsvæg omkring den ene af Bropillerne for at hindre Udskylning af Grunden under denne samt rammes Pæle under begge Pillerne. Udgiften til disse Arbejder har udgjort ca. 11 000 Kr. Resten af den foreslaaede samlede Forøgelse, ca. 4 000 Kr., er Merudgift paa Bygnings- og andre Arbejder, fremkommen dels paa Grund af stigende Arbejds løn og dels paa Grund af den ved Krigen skabte stærke Prisstigning paa Materialier.

16 750 — „ —

Der søges derfor under denne Konto i alt bevilget... 490 225 Kr. 47 Ø.

Man skal i øvrigt henvisse til nedenstaaende Oversigt over Beløbenes Fordeling paa de enkelte Poster.