

Til Støtte for sin Indstilling har Udvalget anført, at da de første Planer til Sikringsanstalten ved det nævnte Sindssygehospital blev udarbejdet, var det forudsat, at Bygningen kun skulde omgives med et Plankeværk som Adskillelse mellem de til Sikringsanstalten hørende Gaardspladser og det omliggende Terrain, og til dette Plankeværk var der i Overslaget afsat et Beløb af 2 800 Kr. Imidlertid blev man hurtig paa det rene med, at det vilde være uforvarsomt ikke at opføre Mure omkring Anstaltens Gaarde, da det ellers ikke vilde kunne hindres, at det kunde lykkes de i Anstalten anbragte Personer at undslippe, og da Beboerne i Omegnen, navnlig i Nykøbing, allerede følte sig saa ængstelige ved at skulle have denne Anstalt i Nærheden, at det kunde forudses at ville vække Mistemning, hvis der ikke blev truffet alle rimelige Foranstaltninger for at forhindre Undvigelse. Anstalten var derfor ogsaa i de endelig approberede Planer vist omgivet af en 4 m høj Ringmur.

Byggeudvalget mente dog den Gang ikke, at det var nødvendigt at søge Bevillingen forhøjet i den Anledning, idet Forskellen i Udgifter til Plankeværk og Mur ikke skønnedes større, end at den kunde afholdes af det til uforudsete Udgifter afsatte Beløb, og samme Opfattelse havde Byggeudvalget med Hensyn til det Beløb af 13 833 Kr. 70 Ø., hvormed Udgifterne til Erhvervelse af Byggegrunden oversteg Nykøbing Kommunes Tilskud paa 65 000 Kr., og hvortil der ingen særlig Bevilling foreligger, idet Udgiften til Erhvervelse af Byggegrund i Loven af 29. April 1913 udtrykkelig blev holdt udenfor det ved Loven til Bygningernes Opførelse bevilgede Beløb. En i forrige Maaned foretagen Opgørelse har imidlertid vist, at det ikke lader sig gøre at faa Beløbet til uforudsete Udgifter til at slaa til ogsaa i disse Henseender, efter at Priserne paa Materialier og Arbejdslønnen i den sidste Del af Byggetiden er steget overordentligt, og da navnlig Arbejdet ved Opførelsen af Sikringsanstalten er blevet stærkt forsinket og derved fordyret paa Grund af stadig stigende Vanskeligheder ved at tilvejebringe Bygningsmaterialierne.

Murenes Opførelse vil koste ca. 17 500 Kr. Da der til Plankeværkerne var anslaaet 2 800 Kr., vil der altsaa fremkomme en Merudgift af 14 700 Kr., og dette Beløb i Forbindelse med de 13 833 Kr. 70 Ø. til Grunderhvervelse, i alt 28 533 Kr. 70 Ø., er det, Byggeudvalget ønsker efterbevilget.

Da Justitsministeriet efter det anførte maa mene, at Indstillingen bør tages til Følge, skal man anmode det ærede Udvalg om ved 2den Behandling i Folketinget af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1916—17 at stille følgende Ændringsforslag:

Til § 17 B. 51. Som 24.
Summen forhøjes med 28 533 Kr. 70 Ø.

ZAHLE.

Lundbye.

Til Folketingets Finansudvalg.

64

Justitsministeriet. København, den 2. April 1917.

I et hertil indgivet Andragende har Byggeudvalget for Sindssygehospitalet i Nykøbing paa Sjælland indstillet, at der til Forhøjelse af Arkitekt- og Ingeniørhonorarer for Opførelsen af det nævnte Sindssygehospital og den dertil knyttede Sikringsanstalt søges en Ekstrabevilling paa i alt 13 000 Kr.

Til Støtte for sin Indstilling har Udvalget anført følgende:

Uagtet baade Prisen paa Materialier og Arbejdsløn i den sidste Del af Byggetiden er steget langt over, hvad der var forudsat i Overslaget, og uagtet en stigende Vanskelighed i denne Periode med at tilvejebringe Materialierne har forsinket og dermed fordyret Arbejdet, har der ikke fundet nogen Overskridelse Sted af de til Opførelsen bevilgede Beløb, i hvilken Henseende henvises til en anden Skrivelse af Dags Dato, hvorefter det kun er nødvendigt at søge Efter-