

tilskud paa 8 500 Kr. til Forlængelsen af Diget fra dets vestlige Endepunkt til Attrup under Forudsætning af, at Resten af det til Forlængelsen fornødne Beløb tilvejebragtes paa anden Maade.

Efter Opnaaelsen af sidstnævnte Bevilling kunde der med Tilskud fra anden Side gøres Regning paa i alt et Beløb af 255 500 Kr. til de paagældende Arbejders Udførelse. Herefter anmodede Ministeriet Vandbygningsdirektøren om at drage Omsorg for, at der blev afholdt Licitation til Arbejdernes Udførelse under eet, for at man efter Licitationens Udfald kunde afgøre, om Arbejdet burde fremmes eller opsættes til en gunstigere Tid.

Af de ved den derefter afholdte Licitation indkomne Tilbud kunde de to laveste som utilfredsstillende ikke antages, medens det tredje laveste Tilbud lød paa 446 000 Kr. og saaledes langt oversteg det Beløb, der var paaregnet at skulle medgaa til Anlæggenes Udførelse.

Som Følge heraf har Digeudvalget i et afholdt Møde bestemt ikke at ville indstille noget af de ved Licitationen indkomne Tilbud til Antagelse, men besluttet selv at lade Arbejdet udføre med stedlige, dertil egnede Folk som Underentreprenører.

Vandbygningsdirektøren har anbefalet, at Udvalget selv bringer Arbejdet til Udførelse, idet han dog har tilføjet, at Udvalget bør antage en af Vandbygningsvæsenet godkendt Formand til at føre det daglige Tilsyn med og lede Arbejdet. Med Hensyn til selve Arbejdets Udførelse har Vandbygningsdirektøren oplyst, at Digestrækningen paa Overholm og paa Fladvandet ved denne Holm kan udføres i Arbejdssæsonen 1918 uden nævneværdigt Materiel, idet Fylden da tages i Fyldgrave langs Diget.

For saa vidt det angivne Arbejde, der omfatter ca. 20 pCt. af hele Anlægget, maatte blive fremmet tilfredsstillende i 1918 og med rimelige Udgifter, vil Digeudvalget i 1919 kunne føre Arbejdet videre og da have indvundet nogen Erfaring inden Paabegyndelsen af de mere vanskelige Strækninger, medens der paa den anden Side ikke vilde være sket nogen nævneværdig Skade, hvis Arbejdet ikke blev genoptaget i 1919, idet den i 1918 fuldførte Digestrækning maa antages at ligge saa dækket, at den uden større Vanskeligheder vil kunne opretholdes, indtil Digeanlægget senere kan fortsættes. Udgifterne ved hele Anlægget vil, saafremt Udvalget selv bringer det til Udførelse, komme til at andrage i alt ca. 400 000 Kr., saaledes at den Udgift, der oprindelig var anslaaet at ville medgaa, vil blive overskredet med ca. 144 500 Kr.

Efter det oplyste maa Ministeriet anse det for ønskeligt, at de paagældende Arbejder sættes i Gang, og at der til Overskridelsen af den oprindelige Overslagssum bevilges yderligere Statstilskud paa samme Vilkaar som de oprindelige Bevillinger. Naar henses til de tidligere givne Bevillinger, hvorefter Statstilskuddet til selve Digeanlægget sættes til Halvdelen, medens Tilskuddet til Digets Forlængelse ansattes til en Trediedel af de til Foretagendet uanslaede Omkostninger, findes Størrelsen af de Statstilskud, som herefter yderligere søges bevilget, at burde sættes til 65 200 Kr. og 4 800 Kr., henholdsvis til selve Digeanlægget og til dets Forlængelse.

I Henhold til foranstaaende tillader jeg mig at anmode det ærede Finansudvalg om til 3die Behandling i Folketinget af Forslag til Finanslov for Finansaaret 1918—19 paa mine Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag:

Til § 15. 8. Tilskud til Anlæg af et Dige fra Knudegaards Bjerg paa Øland til Attrup Bakker.

Summen forhøjes med..... 65 200 Kr.

Til § 15 B. Som nyt Nummer.

Tilskud til Forlængelse af et Dige fra Knudegaards Bjerg paa Øland til Attrup Bakker, saaledes at Forlængelsen sker fra Digets vestlige Endepunkt til Attrup..... 4 800 Kr., under Forudsætning af, at Resten af det til Forlængelsen fornødne Beløb tilvejebringes paa anden Maade.

HASSING JØRGENSEN.

F. H. V. Bentsen,
Fm.