

155) *B. Som 28. Til Opførelse af et nyt Dige mellem „Fjordhalediget“ og „Raaddenstrømsdiget“.* Skrivelse fra Ministeren for offentlige Arbejder:

Ministeriet for offentlige Arbejder. København, den 11. Februar 1918.

Til Opførelse af et nyt Dige mellem „Fjordhalediget“ og „Raaddenstrømsdiget“ blev ved Finansloven for Finansaaret 1916—17 under Konto § 15 B. 18. bevilget et Beløb af 28 000 Kr. Af Beløbet kom imidlertid kun 3 500 Kr. til Udbetaling i paagældende Finansaar, hvorefter man ved Forslag til Lov om Tillægsbevilling for indeværende Finansaar under Konto: Til § 15 B. 32. Som 28. har søgt genbevilget Restbeløbet 24 500 Kr.

Opførelsen af Diget har været overdraget en Entreprenør til Fuldførelse inden 1. Oktober 1916, men da Entreprenøren endnu i Sommeren 1917 trods gentagne Anmodninger ikke havde gjort noget nævneværdigt for at fremme Arbejdet, og et Gennembrud af det foran liggende ældre Dige var at befrygte ved en eventuelt indtræffende Stormflod, viste det sig nødvendigt at fratage ham Arbejdet, hvorefter dette i Løbet af Efteraaret 1917 og indeværende Vinter er fuldført ved Vandbygningsvæsenets egen Foranstaltning. Paa Grund af den ved det af Entreprenøren udviste uheldige Forhold bevirkede store Forsinkelser af Arbejdet, der medførte, at dette maatte udføres paa en meget uheldig Aarstid og — som Følge af den i Mellemtiden stedfundne almindelige Stigning af al Arbejds løn — til langt højere Akkordpriser end oprindelig paaregnet samt paa Grund af et i Oktober 1917 indtruffet Brud paa det gamle ydre Dige, hvorved en Del af det den Gang endnu ikke fuldførte nye Dige blev stærkt beskadiget, er der til Digets Opførelse i alt medgaaet et Beløb af 39 700 Kr. eller 11 700 Kr. mere end oprindelig bevilget.

Med Hensyn til denne Merudgift har Vandbygningsdirektøren dog oplyst, at det maa antages, at største Delen af samme, formentlig ca. 11 000 Kr., skal udredes af bemeldte Entreprenør, der ved Misligholdelse af sin Kontrakt er Skyld i Arbejdets Forhaling og Fordyrelse, og at det saaledes kun foreløbig vil falde Statskassen til Last, men at Spørgsmaalet derom af Vandbygningsdirektøren vil blive forelagt en Voldgift, som i den nærmeste Fremtid efter Entreprenørens Begæring skal behandle forskellige fra hans Side rejste Erstatningskrav.

Herefter skal jeg tjenstlig anmode det ærede Udvalg om til 2den Behandling i Folketinget af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1917—18 paa mine Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag:

Til § 15 B. 32. Som 28. Til Opførelse af et nyt Dige mellem „Fjordhalediget“ og „Raaddenstrømsdiget“.

Summen forhøjes med..... 11 700 Kr.

HASSING JØRGENSEN.

T. F. Krarup.

Til Folketingets Finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

156) *B. Nyt Nummer.* Skrivelse fra Ministeren for offentlige Arbejder:

Ministeriet for offentlige Arbejder. København, den 11. Februar 1918.

Den Omstændighed, at der under den nuværende Krig gentagne Gange er drevet Miner ind ogsaa paa den Del af Jyllands Vestkyst, som er beliggende ud