

Underbilag 1.

Martin & Christen Borch,
Arkitekter.

Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles
Tegnestue.

Juli 1918.

Ændringer i Overslag af Januar 1918.

Besparelse i Overslag af Januar 1918.

Der udgaar:

Søndre Sidebygning.....	378 000	Kr.
Nordre —	388 000	—
Tunneller.....	31 200	—
Kedelhus med Maskinmesterbolig.....	62 900	—
	<u>860 100</u>	<u>Kr.</u>

Der tilkommer følgende:

Nybygning for Patologisk Anatomi (excl. Sektionsbygning).....	155 200	Kr.
Sygehjemmets Ombygning og Hovedstandsættelse med Restaurering af Udhusene, Indretning af en Bolig for en Betjent, Istandsættelse af Villaen til Direktørbolig samt Opførelse af Væksthuse i Haven	285 260	—
Ombygning af den gamle nordre Sidebygning med Indretning af Kedelhus samt Opholdsrum for Elever, Spisestue, Thekøkken og Toiletter m. m.	30 325	—
Forandringer i den gamle søndre Sidebygning	5 000	—
Terræntunneller.....	14 000	—
Uforudsete Udgifter	30 215	—
	<u>520 000</u>	<u>Kr.</u>

Besparelse ca..... 860 000 Kr.

Udgift ca. 520 000 —

Difference. . . 340 000 Kr.

E. B.

Christen Borch.