

Underbilag 2.

F. C. Becker & C. L. Feilberg.
 Ingeniører,
 Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles
 Tegnestue.

5. Juli 1918.

Ændringer i Overslag af Januar 1918.

Besparelse i Overslag af Januar 1918:

Søndre Længdebygning	106 100 Kr.	
Nordre —	102 500 —	
Kedelhus	15 000 —	
Vejarbejder	2 400 —	
Hovedledninger i Terrain	4 000 —	
		<u>230 000 Kr.</u>

Der tilkommer følgende:

Nybygning for Patologisk Anatomi (eksklusive Sektionsbygning):		
Kloakker, Dræn og Brolægning omkring Bygningen	5 500 Kr.	
Indvendige Spildevands-, Vand- og Gasledninger m. m. ...	11 000 —	
Varme- og Ventilationsanlæg	17 500 —	
Elektrisk Lys, Ringeledninger samt Lynledninger	7 000 —	
		41 000 Kr.
Søndre Længdebygning		2 000 —

Sygehjemmets Hovedbygning:

Kloakker, Dræn og Brolægning omkring Bygningen	8 000 Kr.	
Indvendige Spildevands-, Vand- og Gasledninger m. m. ...	30 000 —	
Varme- og Ventilationsanlæg	67 000 —	
Elektrisk Lys, Ringeledninger samt Lynledninger.	15 000 —	
Elevatorene	10 000 —	
		130 000 —
Direktørboligen		12 000 —
Væksthusene		18 000 —
Udhusene og Forvalterboligen		5 000 —
Vejarbejderne, Gaardbelægning og Terrainspor		12 000 —
		<u>220 000 Kr.</u>

Besparelse	230 000 Kr.
Udgift	220 000 —
Difference ...	<u>10 000 Kr.</u>

F. C. Becker.

C. L. Feilberg.