

Anm. til § 15: Ministeriet for offentlige Arbejder.

Til Opførelse af 2 Høfder udfor Bovbjerg blev der ved Finansloven for Finansaaret 1917—18 under § 15 B. 13. bevilget	130 000 Kr.
som 1ste Bidrag af en toaarig Bevilling paa ialt 280 000 Kr.	
Ved Finansloven for Finansaaret 1919—20 under § 15 B. 9. som 2. Bidrag	150 000 —
og ved Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1918—19 under Konto:	
Til § 15 B. 43. Som 22. som Nybevilling	90 000 —
	370 000 Kr.

Paa Grund af Prisstigningen og Vanskeligheden ved at fremskaffe Materialier og Arbejdskraft skred Arbejdet i Finansaaret 1917—18 kun langsomt frem, men senere er det fremmet godt. Opførelsen af Høfderne var — som det fremgaar af foranstaaende — oprindelig anslaaet til at koste 280 000 Kr., der fordelte sig med 66 pCt. paa Betonfyld, 24 pCt. paa Stilladser og 10 pCt. paa uforudsete Udgifter og Administration. Under Krigen er imidlertid Prisen paa Betonfylden steget fra 22 Kr. pr. m³ til 75 Kr. pr. m³. medens Stilladserne er steget med 260 pCt., hvorfor Høfderne nu maa antages at ville koste ialt 880 000 Kr. Af det tilbagestaaende Beløb 510 000 Kr. antages 300 000 Kr. at komme til Udbetaling i Finansaaret 1920—21 og søges herved bevilget, medens Resten 210 000 Kr. vil blive opført paa Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1919—20.

Til B. *Overordentlige Udgifter.* 10. *Tilskud til Udvidelse af Ballen Havn paa Samsø.* Ved Finanslovene for Finansaarene 1917—18 og 1918—19 blev der under § 15 B. 11. og 9. bevilget for hvert Finansaar 35 000 Kr. som 1ste og 2det Bidrag af en samlet Bevilling paa 70 000 Kr. som Statstilskud til Udvidelse af Ballen Havn paa Samsø, svarende til $\frac{1}{3}$ af de med Foranstaltningen forbundne Udgifter, der ansloges til 210 000 Kr. Overslagssummen har imidlertid senere paa Grund af Prisstigningen maattet forhøjes med 180 000 Kr. til 390 000 Kr. og i Anledning af et fremkommet Andragende om en forholdsmæssig Forhøjelse af Statens Bidrag blev efter Brevveksling om Sagen med Finansudvalgene svaret, at Statstilskuddet vilde blive søgt forhøjet med et Beløb af 60 000 Kr., der vil blive opført paa Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1919—20. Efter at Arbejdet har været udbudt, har det imidlertid vist sig, at dets Gennemførelse, selv med en Del Ændringer i Projektet, hvorved der er opnaaet en Besparelse af Anlægsudgifterne, vil koste 450 000 Kr., hvoraf Holbæk Amtskommune og den paagældende Egn er indgaaet paa hver at yde $\frac{1}{3}$. Da man maa formene, at det er rimeligt, at Staten deltager i de forøgede Omkostninger i samme Forhold, i hvilket der var bevilget Statstilskud til det oprindelige Projekt, søger man herved en Bevilling i det ommeldte Øjemed paa $\frac{1}{3}$ af 60 000 Kr. eller 20 000 Kr.