

Bilag 3.

Hærens Tøjhus.

København B., den 3. December 1919.

Til Hærens tekniske Korps.

I Henhold til Korpsets Skrivelse Fortroligt K. 1218 af 27. Novbr. d. A. skal Tøjhuset efter at have forhandlet med Fæstningsartilleriregimentet herved meddele følgende Oplysninger vedrørende de i Krigsministeriets Skrivelse Fortroligt C. a. 1433 af 26. Novbr. d. A. stillede Spørgsmaal.

I.

1. I Landbefæstningens Skytsmagasiner, herunder Magasinet i Charlottenlund Skov, samt Ballonhangarerne ved Gentofte og Hvidovre kan magasineres det ved Landbefæstningen værende Voldskyts med Undtagelse af:

6	Stkr.	15 cm l. J. K. i Voldlavet,
8	—	19 cm J. H. i Haubitsaffutage,
30	—	9 cm S. K. i Feltlavet,
8	—	9 cm S. H. i Lavet,
4	—	4 Punds R. K. i Feltlavet,
10	—	37 mm Rekyllkanon i Pivot,
8	—	15 cm Buebriske,
8	—	12 cm Buebriske

samt endvidere 2 Stkr. 15 cm l. J. K. i høj Kystaffutage, der henligger demonterede paa Avedørebatteriet, hvilket Skyts maa borttransporteres og magasineres andetsteds.

2. Indtransporten af dette Skyts til Ny Tøjhus vil kunne foretages ved Hjælp af Tractor og Lastautomobiler i Løbet af ca. 2½ Maaned.

Der paaregnes afgivet Hjælp af Befalingsmænd og Mandskab fra Fæstningsartilleriregimentet til Af- og Paalæsning m. m.

Ved delvis Anvendelse af Hesteforspand og ved Leje af 1 Tractor kan Tiden muligvis nedsættes noget.

3. Angaaende Magasineringen af det inddragne Skyts, hvortil der ikke haves Plads i Tøjhusets Magasiner, findes Bemærkninger nedenfor.

4. Det i Korpsets Skrivelse Fortroligt K. 918 af 25. August d. A. omtalte Hjælpermateriel til et Beløb af 100 000 Kr. behøves kun ved Demontering og Borttransport af Pansertaarne samt Avedørebatteriets Skyts.

5. Demontering og Borttransport af Avedørebatteriets Skyts er et meget stort Arbejde. Arbejdet kan ikke udføres samtidig med, at der demonteres Pansertaarne paa Nordfronten, da samme Materiel, Kraner, Svellebroer, Blokvogne m. m. maa benyttes, og det samme uddannede Personel maa anvendes.

Demonteringen af de 8 Stkr. 11" R. K. paa Avedørebatteriet skønnes at ville tage ca. 8 Maaned. Indtransporten, der kan paabegyndes, naar 1 à 2 Kanoner er demonterede, kan være afsluttet ca. 1 Maaned efter, at den sidste Kanon er demonteret.