

Statstilskud under Forudsætning af, at Resten af det til Anlægget fornødne Beløb tilvejebragtes paa anden Maade, idet det var Hensigten, at Staten skulde bidrage med Halvdelen af Udgiften. Af den bevilgede Sum er et Beløb af 145 350 Kr. søgt genbevilget ved Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1919—20 under Konto: Til § 15 B. 67. Som 25.

Det paagældende Arbejde var oprindeligt tænkt bragt til Udførelse gennem Digeudvalget; men da dette viste sig uigennemførligt, blev det overdraget Entreprenørfirmaet Bodilsen & Østergaard i Entreprise for en Sum af 364 000 Kr., idet dog Firmaet forbeholdt sig at kunne kræve højere Vederlag, saafremt Cementprisen og andre Udgifter forhøjedes. Ministeriet approberede under 25. April 1918 denne Ordning under Forudsætning af, at Digeudvalget vilde garantere Fremskaffelsen af Midlerne til Dækning af Overskridelserne, idet dog tilføjes, at man var villig til efter Ansøgning derom at søge bevilget Halvdelen af Overskridelsesudgifterne som Statstilskud til Anlægget.

Efter at bemeldte Firma senere havde meddelt, at det grundet paa den store Timebetaling, Arbejderne forlangte, ikke saa sig i Stand til at fuldføre Dæmningsanlægget uden yderligere Tilskud, udbad Digeudvalget sig i Foraaret 1919 Oplysning om, hvorvidt Ministeriet var villigt til at søge bevilget et Statstilskud, udgørende Halvdelen af den forøgede Udgift, saafremt Udvalget kunde fremskaffe den resterende Halvdel.

Som Svar paa denne Henvendelse udtalte Ministeriet under 11. Juni f. A. paa ny, at man var villig til, naar Vandbygningsdirektøren til sin Tid havde godkendt Størrelsen af de faktiske Merudgifter for de paagældende Lodsejere, at søge Halvdelen af den saaledes godkendte Merudgift bevilget som yderligere Statstilskud.

Fra Vandbygningsdirektøren har man under 16. December f. A. modtaget Oplysning om, at Udgifterne paa dette Tidspunkt vil kunne anslaaes til at blive følgende, idet Timelønnen for Arbejdere fra Midten af September f. A. regnes til 1 Kr. 40 Øre:

Bodilsen & Østergaards Kontrakt	369 164 Kr. 80 Ø.
Tillægsbetaling for Stigning i Arbejdsløn indtil Begyndelsen af September	14 874 — 18 —
Beregnet Stigning i Arbejdsløn fra Begyndelsen af September	122 900 — „ —
Tillægsbetaling for Cement i Henhold til Kontrakten	17 000 — „ —
Administrationsudgifter	40 061 — 02 —
	<u>I alt... 564 000 Kr. „ Ø.</u>

Naar Staten herefter skal yde et Tilskud paa Halvdelen af 564 000 Kr. eller 282 000 Kr., vil der udover de allerede bevilgede Tilskud paa tilsammen 180 200 Kr. være at yde et Tilskud paa 101 800 Kr.

Under Henviisning til det anførte tillader jeg mig at anmode det ærede Udvalg om til 2den Behandling i Folketinget af Forslaget til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1919—20 paa mine Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag:

Til § 15 B. 67. Som 25. Tilskud til Anlæg af et Dige fra Knudegaards Bjerg paa Øland til Attrup Bakker.
Summen forhøjes med 101 800 Kr.

ZAHLE.

Til Folketingets Finansudvalg.

T. F. Krarup.

Forslaget tiltrædes.