

(Rigsdagstidende 1917—18, Tillæg B. Sp. 261 ff.) blev fremhævet, at dette Overslag maatte være rent kalkulatorisk, og at Summen sandsynligvis vilde blive ikke lidt højere.

Til Fremme af det nævnte Byggeforetagende er paa Regnskabet for Finansaaret 1917—18 udbetalt 57 424 Kr. 73 Øre og paa Regnskabet for Finansaaret 1918—19 267 959 Kr. 88 Øre eller ialt 325 384 Kr. 61 Øre, hvorefter den resterende Del af den oprindelige Overslagssum søges bevilget paa Tillægsbevillingsloven for indeværende Finansaar under Konto § 17 B. Nr. 190. Som Nr. 53 med 162 015 Kr. 39 Øre.

I indeværende Finansaar er der i det omhandlede Øjemed allerede udbetalt ca. 257 000 Kr.; til Byggeforetagendets Fuldenselse antages yderligere at ville medgaa ca. 177 000 Kr., der antagelig vil komme til Udbetaling i Løbet af de første Uger. Den samlede Overskridelse af det oprindelige Overslag andrager saaledes ca. 272 000 Kr.

Foruden de siden Lovens Vedtagelse stadig stigende Arbejdslønninger og Priser paa Byggematerialer skyldes Overskridelsen bl. a., at Justitsministeriet i Retsbygningens Loftsetage af Hensyn til den herskende Bolignød har ladet indrette to oprindelig ikke projekterede Boliger for Retsembedsmænd, for hvilke Staten oppebærer en aarlig Leje af tilsammen 2 000 Kr.

Under Henviisning til ovenstaaende skal jeg herved anmode det ærede Udvalg om ved 3. Behandling i Folketinget af Forslag til Tillægsbevillingslov for Finansaaret 1919—20 at stille følgende Ændringsforslag:

Til § 17 B. Nr. 190. Som Nr. 53. Til Tilvejebringelse af Lokaler for Vestre Landsret.

Summen forhøjes med..... 272 000 Kr.

ZAHLE.

L. N. Hvidt.
Fm.

Til Folketingets Finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

395) *B. Som 54. Til Tilvejebringelse af Lokaler for Østre Landsret.*
Skrivelse fra Justitsministeren:

Justitsministeriet. København, den 24. Marts 1920.

Ved § 2 i Lov om Tilvejebringelse af Lokaler for Østre Landsret, Sø- og Handelsretten i København og Københavns Byret m. m. af 11. April 1916 bemyndigedes Justitsministeren til, naar Rigsdagen var fraflyttet de af den da benyttede Bygninger i Fredericiagade her i Staden, for Statskassens Regning at lade foretage en saadan Ombygning af disse, som var nødvendig, for at der i dem kunde indrettes Rets- og Kontorlokaler for Østre Landsret og Sø- og Handelsretten i København samt Lokaler for den offentlige Anklagemyndighed m. m. Til disse Bygninger samt Indretning af Rets- og Kontorlokaler for Københavns Byret i Domhuset paa Nytorv kunde der ifølge den nævnte Paragrafs 2det Stykke anvendes i alt 300 000 Kr.

Medens Byggearbejderne ved Domhuset paa Nytorv ikke vil kunne paa-begyndes, forinden Københavns Politi er fraflyttet denne Bygning, hvilket først vil kunne ske, naar den under Opførelse værende Politigaard formentlig tidligst om 2—3 Aar vil kunne tages i Brug, paabegyndtes Ombygningen af den tidligere Rigsdagsbygning straks, efter at Rigsdagen havde fraflyttet denne, og Arbejderne er, uagtet de store Forsinkelser, der forvoldtes ved de urolige Arbejdsforhold i Foraaret 1919 og ved Benyttelsen af store Dele af Lokalerne i Vinteren 1918—19 som Hospital under Influenzaepidemien, nu næsten fuldentde.

Justitsministeriet var ved den oprindelige Beregning af Overslaget over Udgifterne til Ombygningen af den tidligere Rigsdagsbygning gaaet ud fra, at Rummene i denne vilde kunne anvendes uden større Forandringer, og at det i det hele