

Bilag.**Opgørelse**

over

de af Københavns Frihavns-Aktieselskab i Aaret 1920 til Anlæg i Frihavnen  
anvendte Summer.

	Anvendt pr. 1. Januar 1920.		Anvendt i Aaret 1920.		Anvendt indtil 1. Januar 1921.	
	Kr.	Ø.	Kr.	Ø.	Kr.	Ø.
Administrations- og Kontorbygning . . . . .	128,560.	37	»		128,560.	37
Opsynsbolig . . . . .	46,738.	98	»		46,738.	98
Toldbodbygning . . . . .	188,583.	84	»		188,583.	84
Pakhus I. . . . .	722,785.	67	»		722,785.	67
Skur I. . . . .	452,789.	17	»		452,789.	17
Langelinieskuret og Promenaden samt Viaduk- ten ved Langelinieskurets Sydende. . . . .	379,932.	33	»		379,932.	33
Det kombinerede Silo- og Loftspakhus . . . . .	642,028.	52	»		642,028.	52
Den forhøjede Transportperron mellem Pakhus I og Skur I og Nord for Pakhus I. . . . .	81,663.	48	»		81,663.	48
Kraft- og Belysningsanlæg (Maskin- og Kedel- hus, Maskiner, Kraner, Elevatorer, Lednin- ger, Lamper) . . . . .	981,966.	89	»		981,966.	89
Bygning for Opvarmning af Pakhus I og Skur I	42,804.	42	»		42,804.	42
Sporanlæg . . . . .	419,913.	44	»		419,913.	44
Pramme, Lokomotiver og Inventar . . . . .	288,171.	32	»		288,171.	32
Provision for Aktiernes Overtagelse . . . . .	120,000.		»		120,000.	
Administration . . . . .	74,232.	06	»		74,232.	06
Rejseudgifter . . . . .	8,460.	51	»		8,460.	51
Rentetab . . . . .	109,973.	68	»		109,973.	68
Ingeniør- og Arkitekthonorarer . . . . .	146,537.	11	»		146,537.	11
Underjordiske Tunneller mellem Pakhus I og Langelinieskuret . . . . .	19,148.	67	»		19,148.	67
Smaabygninger (Nødtørftshuse) . . . . .	10,456.	16	»		10,456.	16
Boder . . . . .	25,061.	20	»		25,061.	20
Skure paa Midtermolen . . . . .	62,796.	79	»		62,796.	79
Vandledning . . . . .	37,540.	07	»		37,540.	07
Ekspeditionslokale paa Midtermolen . . . . .	8,608.	39	»		8,608.	39
Skure ved Kalkbrænderihavnen . . . . .	6,838.	65	»		6,838.	65
Tømmerskur Nr. I ved Mellembassinet . . . . .	17,469.	19	»		17,469.	19
— II — . . . . .	30,838.	05	»		30,838.	05
Forlængelse af Bølgeblikskuret . . . . .	30,986.		»		30,986.	
Skure paa Frihavns Vestkaj . . . . .	170,627.	38	»		170,627.	38
Nye Sporanlæg . . . . .	198,394.	50	»		198,394.	50
Ekspeditionslokale ved Nordhavnen . . . . .	7,999.	26	»		7,999.	26
Indlæg af Gas . . . . .	1,930.	38	»		1,930.	38
Forlægning af Veje . . . . .	1,876.	88	»		1,876.	88
Manufakturpakhuset . . . . .	838,822.	45	»		838,822.	45
Transport . . . . .	6,304,535.	81	»		6,304,535.	81