

485) *B. Nyt Nummer.* Skrivelse fra Justitsministeren:

Justitsministeriet. København, den 13. Januar 1921.

Paa Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1918—19 blev der under § 17 B. Løbe Nr. 265 som Nr. 37 til Opførelse af en 3die Fængselsbygning ved Nyborg Straffeanstalt samt til Anskaffelse af Inventar bevilget et Beløb stort

1 000 000 Kr. 00 Ø.
Af Bevillingen blev der i nævnte Finansaar forbrugt 373 309 — 92 —
medens Restbeløbet
626 690 Kr. 08 Ø.

blev genbevilget paa Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1919—20 § 17 B. Løbe Nr. 348 som Nr. 52.

Det sidstnævnte Beløb er imidlertid forbrugt i Finansaaret 1919—20, og der er yderligere paa forventet Efterbevilling paa Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1920—21 indtil medio December f. A. blevet udbetalt i alt

239 285 Kr. 12 Ø.
Hertil kommer imidlertid, at der med Hensyn til Bygningsarbejder ved den nye Fængselsbygning endnu vil være at udbetale i alt
80 541 Kr. 36 Ø.
og med Hensyn til Ingeniør-Arbejder i alt.....
25 650 — 00 —

106 191 — 36 —

i alt... 345 476 Kr. 48 Ø.

Endvidere maa det anses nødvendigt udover de i sin Tid projekterede Ingeniørarbejder at udføre følgende Arbejder:

Forskellige Arbejder i Køkken- og Vaske-
ribygningen i Anledning af den store
Forøgelse af Fangebelægningen, anslaa-
ede til

20 000 Kr. 00 Ø.

Opstilling af Varmtvandsovne i det ved
Siden af Kedelrummet i den nye Fæng-
selsbygning beliggende store Kælderrum

4 950 — 00 —

Opstilling af en elektrisk Vare- og Mad-
elevator

16 950 — 00 —

41 900 — 00 —

387 376 Kr. 48 Ø.

Endelig vil det være nødvendigt at an-
skaffe en Del Brandslukningsredskaber,
hvortil vil medgaa

4 000 Kr. 00 Ø.

ligesom der til Alarmanlæg, Husteleso-
ner, Ure, Indretning af Depot for Tøj,
forskelligt Inventar samt uforudsete Ud-
gifter maa antages at ville medgaa mindst

20 000 — 00 —

24 000 — 00 —

i alt... 411 376 Kr. 48 Ø.

Til nærmere Forklaring af denne Overskridelse, bortset fra de ovenfor nævnte anførte Ekstrarbejder, skal man oplyse følgende:

Bygningsarbejderne var i Overslaget beregnede til ca. 765 000 Kr., medens de virkelige Udgifter maa anslaaes til 1 050 422 Kr. 01 Øre. Overskridelsen andrager altsaa ca. 285 000 Kr., hvilket skyldes:

- 1) den betydelige Prisstigning, der har fundet Sted i alle Fag, siden Overslaget blev udregnet i Juli 1918,
- 2) at Kælderen, der oprindeligt kun var beregnet af lav Højde som Lager-, Kul- og Varmekælder, senere blev indrettet delvis som Celleafdeling og derfor maatte bygges $\frac{3}{4}$ m højere,