

Overført . . . . . 932 209 Kr. 49 Ø.

hvorved Overslagssummen nedbringes til 147 850 Kr., af hvilken Sum 61 300 Kr. falder paa Statspolitiets Budget og Resten, 86 550 Kr., paa Toldvæsenets.

n. Som Toldvæsenets Bidrag til Ombygning og Udvidelse af Statsbanernes Ventetalsbygning ved Esbjerg Havn . . . . .

20 400 Kr. „ Ø.

Til det nævnte Ombygnings- og Udvidelsesarbejde, som udføres ved Statsbanernes Foranstaltning, og hvorved der er tilsikret Toldvæsenet en stærkt tiltrængt Udvidelse af de derværende Toldlokaler, mod at en forholdsmæssig Del af den samlede Byggeudgift afholdes af Toldvæsenets Budget, har Folketingets Finansudvalgs Byggeudvalg godkendt, at der ialt anvendes et Beløb af indtil 60 000 Kr. Efter at denne Sum ved den af Statsbanerne afholdte Licitation blev nedbragt til 51 000, er Toldvæsenets Andel i Udgiften opgjort til 20 400 Kr., hvilket Beløb herved søges bevilget.

o. Til afsluttende Arbejder vedrørende Istandsættelse og Omdannelse af den til Brug for Overtoldinspektoret for Jylland købte Villabygning i Aarhus . . . . .

1 541 — 94 —

Til Udførelse af nævnte Arbejde er der ved Finansloven for 1921—22, jfr. Anmærkningerne til Lovforslaget, Sp. 2263—64, bevilget 14 500 Kr. som anden Del af en Bevilling paa ialt 43 200 Kr. til Bygningens Istandsættelse og Omdannelse, jfr. Anmærkningerne til Tillægsbevillingslovforslaget 1920—21, Rigsdagstidende 1920—21, Tillæg A., Sp. 4273—74. Ved det afsluttende Regnskab har det vist sig, at den givne Bevilling overskrides med 1 541 Kr. 94 Øre, hvilket Beløb herved søges bevilget. Efter Arkitektens Udtalelse skyldes Overskridelsen dels, at Hovedparten af Arbejderne blev udført paa et Tidspunkt, da Priserne endnu var stigende, dels at det som altid ved gamle Bygningers Omdannelse var vanskeligt forud at se, hvormed det gamle der var brugbart. En medvirkende Aarsag til Overskridelsen var det, at Bygningens Tag maatte underkastes en betydelig større Reparation end forudsat, og at den store Port til Bygningens Gaardsplads maatte fornyes, da den viste sig for medtaget til at kunne repareres. I det oprindelige Overslag var det forudsat, at der til Bygningens Centralvarmeanlæg skulde anskaffes en Tørvekedel, hvilket dog ikke fandt Sted, fordi den

At overføre . . . . . 932 209 Kr. 49 Ø.