

maal, der er rejst af de to ærede Medlemmer, der ganske særlig repræsenterer Viborg, nemlig Spørgsmaalet om Opførelsen af den ny Statsskole i Viborg. Det ærede Medlem Hr. A. C. Mortensen mente i denne Sags Historie at finde et udmærket Eksempel paa, at Regeringen ikke var ivrig efter at benytte givne Bevillinger til at iværksætte Arbejder for. Naar jeg nu skal tillade mig lidt udførligere at dvæle ved dette Spørgsmaal, er det udelukkende for at godtgøre, at man netop i denne Sag, Viborg Statsskoles Opførelse, har et Eksempel paa, hvordan man fra Administrationens Side har bestræbt sig for at benytte givne Bevillinger paa en forsvarlig Maade og samtidig søgt at sætte saa stor Fart i Arbejdet som muligt. Det ærede Medlem maa jo huske, at der navnlig i en Tid som denne, er to Hensyn at tage, naar der er Tale om at administrere givne Bevillinger, dels dette at imødekomme Kravet om at faa Arbejderne sat i Gang til Afhjælpning af Arbejdsløsheden, men tilige ogsaa dette, at det maa ske paa en forsvarlig Maade. Forholdet med denne Skole i Viborg er det, at der i April Maaned 1920 forelaa Planer for den saavel som for Skolen i Randers; disse Planer blev godkendt, og i Juni Maaned meddelte Professor Kampmann, der var Skolens Arkitekt, at nu havde man endt Forundersøgelserne Grundarbejderne vedrørende. Desværre døde Professor Kampmann i disse Dage, kort efter at han havde afgivet denne Meddelelse til Ministeriet, og Arbejdet, der nu blev overdraget Arkitekterne Frederiksen og Kampmann, en Søn af den afdøde Professor, blev naturligvis forsinket noget derved. Men saa snart der kom Tilbud til Ministeriet angaaende Jordarbejderne — for Viborgs Vedkommende —, blev disse Tilbud godkendt og Arbejdet sat i Gang. Det samme var Tilfældet med en stor Støttemur, som man fandt det nødvendigt at opføre mellem Skolen og Boldpladsen. Denne Støttemur blev ogsaa omgaaende ekspederet af Ministeriet.

Saa kom i Juli Maaned 1921 — det er paa dette Tidspunkt, det ærede Medlem Hr. A. C. Mortensen fortæller Skolens Historie — en Indstilling om Funderingsarbejderne. Disse Funderingsarbejder vilde afgøre, hvordan hele Skolebygningen kom til at tage sig ud. Det var da naturligt, at jeg spurgte: Hvad kommer saa egentlig denne Skole til at koste, og jeg fik det Svar, at det blev mellem 3 og 4 Mill. Kr. — og det samme vilde blive Tilfældet for Randers Skoles Vedkommende —, men man havde ikke noget fuldt udarbejdet Overslag. Man havde fra Professor Kampmanns Tid kun haft et

summarisk Overslag, og ved at føre dettes Priser op til dem, der gjaldt paa dette Tidspunkt, var man kommet op til mellem 3 og 4 Mill. Kr. Jeg fandt det uforsvarligt ikke at sørge for at faa et specificeret Overslag. Jeg havde bl. a. i Minde, hvordan man i dette høje Ting havde ment det ønskeligt, at Administrationen havde grebet ind med Hensyn til Jernbaneskolen, der blev bygget, og her var man kommet op paa uhyre store Summer, der langt oversteg de 1 480 000 Kr., som Professor Kampmann i sin Tid, da Loven blev vedtaget, havde anslaaet Byggesummen til. Ministeriet bad da Arkitekterne om at udarbejde et saadant specificeret Overslag, og jeg maa indrømme, at det tog uhyre lang Tid for disse Arkitekter. Skønt Ministeriet Gang paa Gang anmodede dem om at fremskynde Arbejdet, fik vi det først indsendt den 8. September, og da lød Overslaget vedrørende Skolen i Viborg paa 2 500 000 Kr. foruden Jordarbejderne. Dertil kom, at man kunde se paa hele Overslaget og paa Bygningen, at Driftsudgifterne vilde blive overmaade store. Jeg optog derfor en Forhandling, dels med Arkitekten, dels med Skolens Rektor og forskellige Lærere ved Skolen, for om muligt at reducere disse Byggeplaner noget baade af Hensyn til den store Byggesum og de forventede meget store aarlige Driftsudgifter. Disse Forhandlinger har nu ført til, at Byggesummen — naturligvis ogsaa paa Grund af det Prisfald, der er foregaaet — er kommet ned paa de oprindelige 1 400 000 til 1 500 000 Kr., og dette er sket, uden at Skolebygningen er forringet i nævneværdig Grad. Den er trykket lidt i Højden, men derved bliver den for Resten smukkere, og Lokalerne faar mere end tilstrækkelig Loftshøjde overalt: Klasseværelserne er gjort noget mindre, men der er overmaade rigtig Plads i dem endda. Endvidere har man indbygget Rektorbolig, Pedelbolig og Fyrbøderbolig i Skolebygningen og derved naturligvis sparet Udgifter til disse særlige Bygninger. Hvad der ogsaa bragte mig til bestemt at fastholde Nødvendigheden af en Reduktion af Udgifterne til denne Skole, var, at der samtidig skulde bygges en Skole af samme Størrelse og med samme Opgave i Lyngby, og denne Skole kunde efter et foreliggende Overslag bygges for en Trediedel af, hvad der blev foreslaaet til Skolen i Viborg. Det tog altsaa Tid at komme i Gang. Nu er Funderingsarbejderne forlængst udbudt og sat i Værk, efter at Tilbudene er antaget, og nu vil ogsaa Byggearbejdet komme i Gang snarest muligt. Men jeg haaber, at det ærede Medlem Hr.