

Ved det til Grund herfor liggende Overslag var Overskridelsen paa Bevillingen til Sporarbejder ved den nye Fiskerihavn og Trafikhavn anslaaet til i alt 325 000 Kr.

Efter at man nu har modtaget Statsbanernes Regningskrav, har det imidlertid vist sig, at Statsbanernes Udgifter ved de af samme udførte Sporarbejder har andraget i alt 609 000 Kr., saaledes at den ovenommeldte Overskridelse af 1 550 000 Kr. maa forøges med et Beløb af 284 000 Kr.

Aarsagen til denne Overskridelse skyldes i første Række, at Sporarbejderne er blevet fremmet paa et Tidspunkt, da Prisniveauet laa meget højt, idet man ønskede saa hurtigt som muligt at opnaa en god Udnyttelse af de nye Havneanlæg, hvilket ogsaa havde sin Betydning under den haarde Isvinter 1921—22, hvor Esbjerg Havn, paa en Tid da Adgangen til samtlige Landets øvrige større Havne var spærret af Is, kunde opfylde de betydelige Krav, som da stilledes til den. Endvidere skal anføres, at det ikke var muligt for Statsbanerne, som oprindeligt paaregnet, at afse brugt Skinnemateriale i fornødent Omfang, hvorfor Sporene for en væsentlig Del blev lagt af nye Skinner, der var indkøbt af Statsbanerne til meget høje Priser.

Da det paagældende Beløb af 284 000 Kr. samt yderligere et Beløb af 200 000 Kr. af ovennævnte Overskridelse paa 1 550 000 Kr. vil komme til Udbetaling i indeværende Finansaar, tillader jeg mig at anmode det ærede Finansudvalg om til 2den Behandling i Folketinget af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1922—23 paa mine Vegne at ville stille saalydende Ændringsforslag:

Til § 2 D. II. Til B. 10. Som 6. Til Udvidelse af Esbjerg Havn.
Summen forhøjes med..... 484 000 Kr.

M. N. SLEBSAGER.

F. H. V. Bentsen.

Til Folketingets Finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

78) II. B. Som 11. Til Sporanlæg ved Trafikhavnen i Esbjerg. Skrivelse fra Ministeren for offentlige Arbejder:

Ministeriet for offentlige Arbejder. København, den 26. Marts 1923.

Paa Forslag til Lov om Tillægsbevilling for indeværende Finansaar har man under Konto til § 2 D. II. til B. 15. Som 11. søgt en Bevilling paa 130 000 Kr. til Sporanlæg ved Trafikhavnen i Esbjerg.

I det til Grund for Forslaget liggende Overslag havde man beregnet et Beløb af 90 000 Kr. som Vederlag til Statsbanerne for de af samme udførte Arbejder ved Sporets Lægning.

Efter at man nu har modtaget Statsbanernes Regningskrav, viser det sig imidlertid, at Statsbanernes Udgifter har andraget i alt 146 000 Kr., og Overslaget vil saaledes for denne Posts Vedkommende blive overskredet med 56 000 Kr.

Idet jeg med Hensyn til Overskridelsen skal henvise til det i en anden Skrivelse herfra til det ærede Finansudvalg af Dags Dato anførte vedrørende Overskridelser paa Bevillingen til Udvidelse af Esbjerg Havn, tillader jeg mig med Bemærkning, at der paa Overslaget i øvrigt vil kunne paaregnes en Besparelse paa 11 000 Kr., saaledes at Overskridelsen vil kunne nedsættes til 45 000 Kr., at anmode det ærede Udvalg om til 2den Behandling i Folketinget af Forslag til