

A. Jørgensen 174 DG.

Kirkeministeriet. København, den 21. December 1923.

Journ. Nr. 3 Y. 400.

Til Brug for det ærede Udvalg skal man herved fremsætte den nedenstaaende Redegørelse angaaende Hovedstandsættelsen af Ribe St. Catharinæ Kirke og Kloster:

Som udtalt i Skrivelse af 21. Januar 1918 til det ærede Udvalg — jfr. Rigsdagstidende 1917—18, Tillæg B. Sp. 1529—32 — havde der gennem mange Aar været paatænkt en Hovedstandsættelse af Ribe St. Catharinæ Kirke og det dermed sammenbyggede Sortebrødre Kloster. Allerede i 1894—95 var der stillet Forslag om en Hovedstandsættelse af Klosteret, men Forslaget blev ikke vedtaget. I de forløbne Aar var ikke alene Klosteret, men ogsaa Kirken efterhaanden blevet saa forfalden, at en Udsættelse af Istandsættelsen ikke længere kunde forsvares. Efter Forhandlinger med det særlige Syn blev det overdraget Arkitekt Lønborg Jensen at udarbejde Tegninger m. v. I Begyndelsen af Aaret 1918 forelaa disse i et saadant Omfang, at man kunde forberede Hovedstandsættelsen og paabegynde de betydelige Funderingsarbejder, som var nødvendige, forinden den egentlige Restaurering foretoges. I dette Øjemed blev der da paa Finansloven for 1918—19 bevilget 130 000 Kr., men da dette Beløb viste sig ikke at være tilstrækkeligt, blev der paa Tillægsbevillingsloven for samme Aar bevilget yderligere 50 000 Kr. til Fundamentering m. v., jfr. Rigsdagstidende 1918—19, Tillæg A. Sp. 3907—08. Hermed var Grundlaget for at gaa over til den egentlige Hovedstandsættelse til Stede, om hvilken man i Mellemtiden fra Arkitekt Lønborg Jensen havde modtaget et Forslag, hvis Hovedtræk var følgende:

I Kirken sænkes Gulvet ca. 20 cm, og der anbringes nyt Murstensgulv af haandbrændte Munkesten paa Fladen i Gangen og om Alteret; under Stolestaderne lægges nyt Brædegulv; under det hele lægges Betongulv. Der anbringes nye Hvælvinger i begge Sideskibene, indvendig ophugges alle gamle Mure for Puds og Fugning, hvorefter der fuges igen. Kirken forsynes med nye Stolestader af Fyrretræ med lidt Billedskærerarbejde, det hele oliemaales, ligesom der anbringes nye Korskranker af Egetræ. Alle Vinduer i Kirken gives murede Staver og blyindfattede Ruder.

I Klosteret gengives den gamle Processionsgang sine gamle Hvælvinger, blyindfattede Ruder og Murstensgulv indsættes; i Klostergangen lægges Ølandsflisegulv, alt paa Betonunderlag. Lejlighederne indrettes med Brædegulv og Alkover. Paa første Sal anbringes de gamle blyindfattede Vinduer. Østfløjens Østmur forhøjes. Hele Etagen indrettes til Lejligheder med nye Brædegulve i alle Beboelsesrum, Fliser i Bad og Toiletter, saavel paa Gulv som paa Vægge. Hele Sydfløjen gives nyt Tagbjælkelag og Tagværk, hvorved de gamle Tagsten anvendes. Nord- og Østfløjen gives ligeledes nyt Tagbjælkelag og Tagværk samt nye Tagsten.

Forslaget omfattede derhos Opførelse af en Forstanderbolig, Regulering af Terrænet, Lægning af Kloak samt Installation af Centralvarme og elektrisk Lys.

De samlede Udgifter var, bortset fra de til Fundamentering bevilgede Beløb, anslaaet til 748 611 Kr.

Dette Forslag blev i alt væsentligt tiltraadt af det særlige Syn, dog beholdt man sig nærmere Forhandling om Enkeltheder ved Arbejdets Udførelse, og idet Ministeriet sluttede sig hertil, blev der paa Forslaget til Finansloven for 1919—20 stillet Forslag om en Bevilling paa 100 000 Kr. som 1ste Del af en Bevilling til Restaureringen paa i alt 748 611 Kr., jfr. Rigsdagstidende 1918—19, Tillæg B. Sp. 571—74. Paa Finansloven for 1920—21, paa Tillægsbevillingsloven for samme Finansaar samt paa Finansloven for 1921—22 blev der derhos til Restaureringen bevilget henholdsvis 200 000 Kr., 94 982 Kr. og 200 000 Kr., i alt indtil Udgangen af Finansaaret 1921—22 594 982 Kr. Af disse Beløb vedrørte et Beløb af 40 000 Kr. Indbygning af Hvælvinger, et Arbejde, der ikke oprindeligt havde været planlagt, men som efter Arkitektens Forslag fandt Tilslutning fra det særlige Syn. Efter Opfordring af Finansudvalgets Bygningsudvalg blev der, efter at de fornævnte Beløb var bevilget, af Arkitekten i Sommeren 1921 til det