

værende Assistent ved Postvæsenet H. H. P. Poulsen tegnede Overlevelsesserter, idet der ved en Fejltagelse ikke er givet Finansministeriet, der tidligere havde været hørt i Sagen, Meddelelse om Assistentens Afskedigelse fra 10. August 1920. Herved er Præmierne for Forsikringerne ogsaa efter Afskedigelsestidspunktet afholdt af Statskassen i Stedet for af Assistenten, og da denne sidder i ret vanskelige økonomiske Forhold, har man ikke ment efter det passerede at burde afkræve ham det paagældende Beløb.

I Henhold til foranstaaende tillader jeg mig at anmode det ærede Finansudvalg om til 2den Behandling af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1923—24 paa mine Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag:

Til § 2. Statsvirksomheder. B. Postvæsenet. I. Driften. Udgiftskonto B. 7. Uforudsete og overordentlige Udgifter.
Summen forhøjes med..... 411 Kr.

M. N. SLEBSAGER.

Til Folketingets Finansudvalg.

Kern.

Forslaget tiltrædes.

47) *Samme Konto.* Skrivelse fra Ministeren for offentlige Arbejder:

Ministeriet for offentlige Arbejder. København, den 14. Marts 1924.

Gdp. K. Nr. 1336

Ved en mellem Postvæsenet og Entreprenørerne Preisler og Wiese, Aabenraa, afsluttet Kontrakt af 23.—26. April f. A. blev det overdraget nævnte Entreprenører at udføre de nødvendige Arbejder til Etablering af Færgeforbindelsen Ballum Sluse—Kongsmark.

I Kontrakten var det fastsat, at saavel Arbejdet ved Reparationen og Forlængelsen af den gamle Bro som Arbejdet ved Anlægsstedet ved Ballum Sluse skulde være tilendebragt den 1. August 1923.

Af en Skrivelse af 7. Juli f. A. fra den tilsynsførende Ingeniør fremgik det, at Arbejdet var blevet sinket ved de usædvanlig vanskelige Vejrforhold i Juni Maaned, ligesom Leveringen af pommerske Bjælker, hvis Anvendelse var kontraktmæssigt paabudt, blev stærkt forsinket som Følge af uforudsete Forhold paa de tyske Jernbaner. Distriktsingeniøren udtalte derhos allerede paa dette Tidspunkt, at Arbejdet maatte paaregnes at forsinkes nogen Tid, dog antagelig mindre end en Maaned.

Omkring den 17. August var Arbejderne ved Ballum Sluse tilendebragt, og Entreprenørerne henstillede da, at Anlægget ved Slusen overtoges af Postvæsenet. Da Arbejderne ved Slusen og Kongsmark imidlertid, som ovenfor nævnt, efter Kontrakten var at betragte som et samlet Arbejde, hvis enkelte Dele ikke kunde afleveres hver for sig, nægtede man at imødekomme deres Ønske herom.

Inden Fuldførelsen af Arbejderne med Broen ved Kongsmark, hvilke Arbejder yderligere blev forsinket noget som Følge af, at Pælene og Stræktømmerne i den gamle Bros ydre Del var betydelig mere angrebet af Raad end forventet efter Undersøgelsen, indtraf Stormfloden den 30. August.

Ved denne blev der paa Arbejderne og Materialet ved Anlægene anrettet Skade, der af Entreprenørerne ved en paa Tro og Love afgiven Opgørelse er anslaaet til i alt 7 719 Kr. 15 Ø. uden iberegnet Fortjeneste. Denne Opgørelse er godkendt af Distriktsingeniøren.

Man har i Sagen korresponderet med Vandbygningsdirektøren, og man skal herefter udtale, at det af Hensyn til Konsekvenserne maa anses for utilraadeligt at fritage Entreprenørerne for den Risiko, der kontraktmæssig paahviler dem. Under Hensyn til, at Entreprenørerne har været klar til at aflevere Arbejdet ved Ballum Sluse, og under Hensyn til hele Skadens ekstraordinære Natur maa man