

bage at besaa tidligst muligt i Foraaret 1925, samtidig med at der i Nærheden af Redskabshusene er færdiggjort 11 ha til Besaaning. Og dernæst har det hidtil fortsatte meget regnfulde Vejr foranlediget, at det Jordbearbejdningsarbejde, som gælder Fræsning af Ørnefængerne som Forberedelse til Arealets Mergling, har maattet indstilles ved Begyndelsen af indeværende Maaned og neppe tør ventes genoptaget før til Foraaret, hvorhos Vejrforholdene ogsaa har virket hemmende paa den Del af Afvandingsarbejderne, som gælder Arealet Syd for Lunefængerne og Ørnefængerne.

Det er de her anførte Forhold, som har foranlediget, at det — ved Aargangens sene Græsbesaaning af Lunefængerne — har kunnet frafalde allerede i indeværende Finansaar at tilføre Arealet den Kaligødning, som paa dette Aars Budget er opført med 24 000 Kr., samt at der paa Afvandings-Kontoen er sparet et ret betydeligt Beløb, saaledes at de paagældende Beparelser i Forbindelse med en Mindreudgift paa Kontoen for Græsfrø har formaaet — jfr. Kommissionens Skrivelse af 30. Juli d. A. — at dække de Udgifter til Drænings- og Indhegningsarbejder til et samlet Beløb af 41 000 Kr., som Kommissionen ved nævnte Skrivelse androg om og ved Ministeriets Skrivelse af 7. f. M. fik Tilladelse til at maatte afholde.

Den ufrivillig tidlige Standsning af Aarets Jordbearbejdning paa Grund af det regnfulde Vejr medfører tillige, at denne ikke vil beslaglægge det paa indeværende Aars Bevilling opførte Beløb af 60 000 Kr.

Da Kommissionen imidlertid meget maa ønske i Løbet af næste Aar, saa vidt Vejrforholdene tillader det, at indhente den tilbageværende Del af den for indeværende Aar planlagte Jordbearbejdning, udbeder man sig Bemyndigelse til i nævnte Øjemed at overføre det bespærede Beløb til næste Aars Budget.

I Forbindelse med den her anførte Omtale af det regnfulde Vejrs stærkt hemmende Indflydelse paa Aarets Kultiveringsarbejder skal Kommissionen fremholde, at den Besværliggørelse af Fræsernes grundlæggende første Bearbejdning af Mosen, som et stærkt Regnfald har vist sig at afstedkomme, har overbevist Kommissionen om Nødvendigheden af paa et rigelig 200 ha stort Areal af Ørnefængerne at foretage en forudgaaende Planering ved Haandkraft, som paaregnes at ville medføre en samlet Udgift af 18 000 Kr., og som Kommissionen ønsker fremmet mest muligt i indeværende Efteraar.

Der er til dette Arbejde opført 12 000 Kr. under Konto IV. b. paa Budgettet for 1925—26. For den Del af Arbejdet, som kan tilendebringes i indeværende Efteraar, vil Betalingen kunne udredes af de Midler, der — som ovenfor nævnt — er sparet paa Jordbearbejdningskontoen. Og denne regnes tillige at kunne yde Dækning for det Beløb, hvormed det nævnte Planeringsarbejde overskrider de i Budgettet for 1925—26 opførte 12 000 Kr. Ved denne Jordbearbejdningskontoens forskudsvis Dækning i indeværende Efteraar af de nævnte 12 000 Kr. — eller den Del af disse, som indeværende Efteraars Planeringsarbejde beslaglægger — vilde Kommissionen da tillade sig at gaa ud fra, at det saaledes dækkede Beløb maatte fra det kommende Finansaars Planeringskonto overføres til samme Aars Jordbearbejdningskonto.

Til Budgettets øvrige, ikke foran omhandlede Enkeltposter ønsker Kommissionen at knytte følgende Bemærkninger:

ad III. Afvandingsarbejder paa Lune-, Ørne- og Sandelsfængerne.

Det her anførte Beløb af 33 000 Kr. omhandler Oprensning og Regulering af samtlige Grøfter paa Lunefængerne og Ørnefængerne samt af Vejgrøfterne, Oprensning af Hovedløbene fra Mosen, Opgravning af 1 800 Meter Grøft paa Lunefængerne to vestlige Afdelinger, Dræning af ca. 8 ha paa Lunefængerne samt Regulering og Fordybning af Grøfterne paa Sandelsfængerne, beliggende Syd for Luneborg—Skivervejen.

I denne Forbindelse bemærkes, at det Drænarbejde langs Mergelsporet over Mosen og paa ca. 280 ha af Ørnefængerens Areal, som Ministeriet ved Skrivelse af 7. f. M. har bemyndiget Kommissionen til at lade udføre, og hvortil der af indeværende Aars Budget afgives i Behold værende Midler, er iværksat og bliver fremmet, saa vidt de hidtil ugunstige Vejrforhold vil tillade det. Imidlertid vil Arbejdet ikke kunne tilendebringes i indeværende Finansaar, og Kommissionen