

Kommune	Overslag	Arbejdsdage	Grund til Udsættelse Tidspunkt	Bemærkninger
	Kr.			
<i>København:</i>				
Opførelse af Børnereconvalescent-hjem paa Fuglebakken.....	210 000	c. 3 000	Dette Efteraar.	
Øvelsestaarn ved Fælledvejens Brandstation.....	14 000	300	do.	
Skorsten til Bispebjerg Hospital.	32 000	400	Kan paa Grund af Vinterfyring først iværksættes til Foraaret.	
Kloakarbejde i Lygtekvartet....	245 800	6 000	Vandafledningskommissionens Samtykke ventes i Oktober.....	Arbejdet vil tage 1 Aar.
do. i Sundbyerne.....	835 000	18 000	November.....	do.
Gadearbejde i Østbanegade....	186 100	3 400	Oktober.	
Midlertidig Ordning af Parkallé.	55 000	1 900	November.	
Omlægning af V. Fælledvej....	122 000	1 500	Oktober.	
Anlæg af Dele af Lundtoftegade m. v.....	113 900	2 100	do.	
Udvidelse af Enghavevej m. v....	23 800	60	do.	
Anlæg af Dele af Alsgade m. v..	57 600	1 100	Paabegyndt.	
Udvidelse af N. Fasanvej.....	104 000	2 000	Manglende Kloakanlæg Foraar 1926.	
Istandsættelse af Ørnevej m. v...	61 000	1 200	do.	
Istandsættelse m. v. af Sydhavnsgade.....	106 000	2 000	do.	
<i>Frederiksberg:</i>				
Anlæg af Vej.....	75 000	1 100	ca. 1. Oktober 1925.	
Forlængelse af Vej.....	c. 40 000	c. 500	ca. 1. Oktober 1925.	
Omlægning af Veje.....	396 000	5 850	Foraaret 1926.....	Resterende. Ledningsarbejderne er paa- begyndt.
Kloakanlæg.....	75 000	2 500	ca. 1. Oktober 1925.	
Omlægning af Fasanvej.....	(2 900 000*) 100 000*)	(40 000) 1 500	Udsat paa Grund af Viaduktanlæg .	* Der kan udføres Arbejde for ca. 100 000 Kr. i Løbet af Vinter og Efteraar.