

	Anvendt pr.		Anvendt i		Anvendt indtil	
	1. Januar 1925.		Aaret 1925.		1. Januar 1926.	
	Kr.	Ø.	Kr.	Ø.	Kr.	Ø.
Transport...	5,461,906.	10	»		5,461,906.	10
Indlæg af Gas.....	1,930.	38	»		1,930.	38
Forlægning af Veje.....	1,876.	88	»		1,876.	88
Manufakturpakhuset.....	838,822.	45	»		838,822.	45
Et Stykgods- og Kornpakhus paa Frihavns Vestkaj.....	401,144.	98	»		401,144.	98
Silopakhus og Skure paa Vestkajen.....	911,602.	83	»		911,602.	83
Kraner ved sidstnævnte Skure samt Skibs- elevatorer ved Silopakhuset paa Midtermolen:						
Kraner.....	148,587.	67	»		148,587.	67
Skibselevator Øst for Silopakhuset.....	81,880.	37	»		81,880.	37
— Vest —.....	88,755.	71	»		88,755.	71
Forskellige Sporanlæg, Kurstab og uforudsete Udgifter:						
Sporanlæg.....	47,183.	29	»		47,183.	29
Værkstedsudstyr.....	9,628.	46	»		9,628.	46
Udvidelse af Toilethus II.....	813.	16	»		813.	16
Rørpostanlægget.....	12,265.	31	»		12,265.	31
Vandledningen Vinkelvej.....	1,613.		»		1,613.	
Kurstab og Stempel paa Obligationslaanet 2,500,000 Kr.....	154,166.	65	»		154,166.	65
Inventar.....	38,257.	90	»		38,257.	90
Centralsikringsanlægget.....	10,485.	54	»		10,485.	54
Elektrisk Kabel i Tunnel mod Nord paa Østmolen.....	5,414.	19	»		5,414.	19
Overdækning af Luftperron mellem Skur I og Pakhus I med Bølgeblik.....	2,711.	69	»		2,711.	69
8 Stkr. elektriske Kraner paa Midtermolen..	374,851.	83	»		374,851.	83
Udvidelse af elektrisk Centralstation.....	153,016.	77	»		153,016.	77
Vognvægt ved Indkørsel fra søndre Frihavnsvej	2,744.	15	»		2,744.	15
En Ventesalsbygning.....	16,665.	37	»		16,665.	37
En Funktionærbolig.....	16,896.	83	»		16,896.	83
De interimistiske Træskure.....	41,667.	44	»		41,667.	44
Elektrisk Hovedledning paa Indiavej.....	1,077.	13	»		1,077.	13
Tømmerskur 4.....	12,809.	26	»		12,809.	26
Elektrisk Kran fra A/S „Titan“.....	16,910.		»		16,910.	
Kurstab og Stempel paa Obligationslaan....	408,226.	30	»		408,226.	30
Indretning af Ventesal i Skur C.....	21,879.	32	»		21,879.	32
14 Stkr. elektriske Kraner.....	334,555.	84	»		334,555.	84
Ombygning af Tømmerskur I, nu Gitterskur III	30,283.	30	»		30,283.	30
Skur ved Gittervej og Kulkaj, nu Gitterskur IV	26,601.	76	»		26,601.	76
Udvidelse af Vagtbygningen.....	14,409.	02	»		14,409.	02
Skur foran Østasiatisk Co.s Kontorbygning, Skur t. t.....	54,609.	53	»		54,609.	53
Nødtøftshuse.....	13,496.	82	»		13,496.	82
Et 1 Etages Skur ved Gittervej, nu Gitterskur I	9,910.	55	»		9,910.	55
Et 1 — — — — — II	38,497.	95	»		38,497.	95
Brolægning af Dampfærgevej m. m.....	33,654.	57	»		33,654.	57
Et 1 Etages Skur ved Nordre Redhavn, Tøm- merskur I.....	146,410.	33	»		146,410.	33
Flytning af Sækkeskur.....	4,137.	05	»		4,137.	05
Transport...	9,992,357.	68	»		9,992,357.	68