

er afgivet Beretning til 10. Forsamling. Valget er faldet paa den saakaldte *Ariana-park*, og en Kontrakt er blevet undertegnet den 26. Marts 1929 imellem Generalsekretæren og det schweiziske Forbundsraad som Repræsentant for Byen Genève. Denne indrømmer i Henhold hertil Folkeforbundet Ret til paa den paagældende Grund at opføre sine Bygninger efter eget Skøn. Disse Bygninger bliver Forbundets Ejendom, og til Grunden, som dækkes af Bygningen samt til et Bælte af 100 Meter uden om den, opnaar Forbundet en afhændelig og udelukkende Brugsret. Ifald Forbundet maatte lade Afhændelighed komme til Anvendelse, har Byen Genève Forkøbsret.

Hvad Omkostningerne ved Bygningen angaar, er disse allerede i 1927, da 5-Mands-Udvalget begyndte sine Arbejder, foreslaaet forøget til 19 500 000 Frs. fra 13 000 000 Frs., som var blevet anslaaet paa det Tidspunkt, da Arkitektkonkurrencen iværksattes. Arkitekterne har under den nu afsluttede Forsamling haft et Møde med 5-Mands-Udvalget og har herunder erklæret, at en Forøgelse af Omkostningerne af 10—15 pCt. paa selve Byggesummen, der foreløbig var anslaaet til 17 681 000 Frs., maatte paaregnes paa Grund af en sandsynlig Stigning i Priser paa Materiale og i Arbejds-lønnen, hvorimod de resterende 1 800 000 Frs., som var tænkt anvendt til Anlægsarbejder, vel kunde overholdes. Derimod var der andre Arbejder, Anlæggelse af Terrasser etc., som ikke hidtil havde været taget i Betragtning, og som vilde forøge Omkostningerne med 1 til 1½ Mill. Frs. Da et bestemt Overslag ikke har kunnet fremlægges inden 5-Mands-Udvalget afgav sin Beretning, er dette af Forsamlingen blevet opfordret til at fortsætte Undersøgelserne til fuldstændig Opklaring af Omkostningsoverslaget samt af nogle andre Spørgsmaal, som Udvalget ej heller var naaet til en Afgørelse af, nemlig vedrørende Akkustikforholdene og angaaende Biblioteksfløjens Ydre.

Til Raadighed for Bygningskontoen var der oprindelig samlet et Fond af ca. 17 Mill. Frs. Dette er til Udgangen af 1928 reduceret til 11,2 Mill. Frs.*). Forbundet havde imidlertid ved Udgangen af Aaret 1928 i Kasse og i Bank et Beløb af ca. 20 Mill. Frs., ovennævnte Sum af 11,2 Millioner iberegnet. Heraf er 19 Mill. Frs. anbragt paa uopsigelig Konto til 5⅓ pCt. Rente. En Del af denne Rente vil efterhaanden aarlig forøge Byggefondet, foruden at dette regelmæssigt forøges ved aarlige budgetmæssige Overførelser, saaledes 1,7 Mill. Frs. som Følge af, at Overskuddet paa det afsluttede Regnskab for 1928 beløb sig til noget over 2,7 Mill. Frs.

Grundstenen til den nye Bygning lagdes som ovenfor nævnt under en meget enkel Højtidelighed den 7. September d. A. af den 10. Forsamlings Præsident med korte og til Handlingen vel afpassede Taler af Generalsekretæren, Raadets og Forsamlingens Præsidenter samt Præsidenten for det schweiziske Forbundsraad.

Fra forskellige Sider er der under Forsamlingen trængt stærkt paa for at paaskynde Udførelsen af Byggearbejdet, som mentes fra fransk Side endog at kunne tilendebringes i Løbet af 1½ Aar. Disse Bestræbelser er særlig paavirkede af den stigende Utilfredshed saavel med Lokalet, der for Tiden anvendes til Forsamlingens Møder, som med de Rum i Sekretariatet, hvor Udvalgene arbejder. Der er derfor ogsaa nedsat et Udvalg til at søge forbedret Forholdene i den nuværende Forsamlingssal for det Tidsrum, i hvilket den skal bruges endnu.

Da det af Arkitekterne gentagne Gange er blevet fremhævet, at de ovenomtalte Beløb kun vil være tilstrækkelige til en meget enkel Bygning, og der i hvert Fald ikke vil være Tale om deraf at bestride Udgifter til Udsmykning heraf, har Spørgsmaalet om *Gaver* i dette Øjemed fra de forskellige Medlemsstaters Side atter meldt

*) Reduktionen er blandt andet foraarsaget ved Udgiften til Bygningen for Arbejdsbureauet. Til Bygningskontoen kan regnes de 4 Mill. Guld Frs., som den schweiziske Regering har garanteret for Salget af den nuværende Sekretariatsbygning, naar den forlades.