

Overført... 8 466 Kr. 02 Ø.

Hertil vil dog komme:

Merudgift til Elevator efter Licitation.....	2 800	—	»	—
Sprinkling i Magasinkælderen med Alarmanlæg..... ca.	3 000	—	»	—
Omlægning af Hovedledningen til Scenens Overrisling.....	1 375	—	»	—
Indretning af Arkiv i en Del af Butikken mod Holmens Kanal.	1 874	—	»	—
Jerndør og Trappe fra Balletelevskolen.....	1 060	—	»	—
Tilmuring af et Vindue.....	320	—	»	—

I alt ca.... 18 895 Kr. » Ø.

Lægges hertil Ingeniørernes..... 3 620 — » —

udkommer der et Beløb af ca.... 22 515 Kr. » Ø.

Da Overslagene tilsammen lød paa 535 087 Kr., medens Bevillingen er paa 543 600 Kr., er der til Raadighed til delvis Dækning ca. 8 500 Kr., saaledes at der mangler Dækning for ca. 14 000 Kr. foruden Administrationsudgiften.

Med Hensyn til Merudgiften skal Udvalget bemærke følgende:

De af Brandvæsenet under Arbejdet stillede Krav medfører som foran nævnt Udgifter paa 1 880 Kr. + 6 266 Kr. 22 Ø. + de foran nævnte Beløb af 1 375 Kr. og 1 060 Kr. eller i alt ca. 10 800 Kr., hvorved dog bemærkes, at Udgiften paa de 1 060 Kr. skyldes Skolens Flytning til bedre Lokaler.

Til Drejescenen har man af Hensyn til Dispositionerne ved den nye Scene maattet anvende en stærkere Motor end oprindelig beregnet; dette medførte en Merudgift paa 2 500 Kr.

Tilmuring af et Vindue (320 Kr.) ønskes af Hensyn til at undgaa Brandfare ved Regissørens Arkiv.

Ved Anbringelse af Sprinkleranlæg i Magasinkælderen bespares til Brandvagt en aftenlig Udgift paa 24 Kr.

Ved Indretning af Arkiv i en Del af Butikken opnaar man stadig at kunne udleje Resten af denne for en Leje, der for et enkelt Aar langt overstiger hele Udgiften.

For Administrationsudgifternes Vedkommende bemærkes, at man maatte finde det rimeligt, om der kunde ydes Scenemesteren, der har forestaaet de ingeniørmæssige Arbejder paa Scenen, Fortæppe m. v. (Arbejder, der er medtaget under Arkitektens Del), et Honorar paa ca. 2 500 Kr., hvilket vil svare til noget mindre end 3 pCt. af Udgifterne ved disse Arbejder. Da Scenemesterens Arbejde med disse Ting har været meget omfattende og strakt sig over lang Tid, maa Vederlaget siges at være beskedent og billigt for Byggherren.

For Udvalgets Vedkommende vil man, idet man paa den ene Side tager Hensyn til, at Arbejdet dog vil strække sig over det meste af 2 Aar, og paa den anden Side lægger Vægt paa, at Medlemmerne i Forvejen har en Tilknytning til Teatret, henstille, at der stilles et Beløb paa i alt 4 200 Kr. til Raadighed til Honorar for Formand, de andre Medlemmer af Udvalget og Sekretæren.“

I Forbindelse hermed har Byggeudvalget tilskrevet Ministeriet følgende om eventuel Udvidelse af Byggearbejdet:

- „1. Som det vil være Ministeriet bekendt, er der under Forhandlingerne med det kongelige Teaters Personale fra dettes Side fremsat Ønsker om visse Forbedringer, der i og for sig ikke har nogen Forbindelse med det Byggearbejde, der administreres af Byggeudvalget, men hvis Udførelse Udvalget ikke kan andet end anbefale. Det drejer sig om nogle Forandringer ved Kappellets Lokaler samt om Installation af Haandvaske i Paaklædningsværelserne. Udgiften vil blive:

Forbedringer ved Kappellets Lokaler.....	648	Kr.
Haandvaske.....	22 543	—
Malerarbejde, Arkitekt honorar samt uforudsete Udgifter.....	5 000	—

I alt... 28 191 Kr.

2. Fra Brandvæsenets Side er der fremsat Ønske om, at der kunde gennemføres en Ændring af Gallerierne over Scenen. Disse Gallerier er af Træ og frembyder en Fare, baade ved at der kan ske Antænding i dem og i det Tilfælde, at der maatte opstaa Brand andetsteds i Scenerummet. Selvfølgelig formindskes