

[Sneum.]

Disse sidste fordeler sig igen saaledes:

Opførelse af Tegnestue	ca. 18 100 Kr.
Pladsudgifter (o: Løn til Pladsmand, Mangfoldiggørelse af Tegninger m. m.)	ca. 69 100 —
Honorar til Arkitekterne	176 500 —
Honorar til Ingeniørerne	174 600 —
Honorar til Arkitektkonduktører	75 400 —
Honorar til Ingeniørkonduktører	40 500 —
Honorar til Kasserer og Sekretær	15 600 —
Honorar til Byggeudvalget	51 500 —
	621 300 Kr.

Naar Købesummen med Omkostninger for Erhvervelsen af Sygehjemmet med Have tillægges, har den samlede Udgift ved Landbohøjskolens Ombygning og Udvidelse udgjort henved 9,4 Mill. Kr., altsaa et betydeligt større Beløb end den, man i 1918 havde tænkt sig.

Hvis man nu spørger om, hvad Aarsagen er til, at Ombygnings- og Udvidelsesarbejderne er blevet saa dyre, giver Hovedrevisoratets udførlige Beretning efter min Opfattelse ret god Besked. Hovedrevisoratet peger saaledes paa, at man har undladt

„at varetage Statens Interesser ved ikke at tage eller udnytte Forbehold om Nedsættelse i Arbejdsbetalinger som Følge af indtrufne Løn- og Prisfald.

Højskolens Udvidelsesarbejder er udførte under først stærkt stigende og derefter stærkt faldende Konjunkturer.

Medens i Stigningsperioden de paagældende Leverandører og Entreprenører i Regelen tog selvfølgelig Forbehold om Godtgørelse for de under Leverancen eller Arbejdets Udførelse indtrufne Prisstigninger paa Løn og Materiale, har Højskolen for sit Vedkommende ganske forsent i de paagældende Kontrakter eller Tilbud som en ligesaa selvfølgelig Modforanstaltning at kræve indsat et tilsvarende Forbehold om Nedsættelse ved eventuelt indtrædende Prisfald.

Heller ikke da Faldperioden indtræder, har Højskolen haft Øje for gennem saadanne Forbehold at søge indvundet en rimelig Fordel for Staten. Tværtimod har Højskolen i et Par Tilfælde, hvor der ganske undtagelsesvis, men ogsaa paa vedkommende Entreprenørs eget Initiativ, i Tilbudet var indsat et Forbehold om Fradrag ved Prisfald, undladt at udnytte det.

3die Hovedrevisorat bedømmer disse

Forhold i følgende Udtalelse, som jeg med Formandens Tilladelse gerne vil citere:

„Som Følge af de omfattende og meget bekostelige Udvidelsesarbejder, der er udført i Faldperioden, har det paaklagede Forhold paaført Statskassen et Tab, hvis samlede Størrelse ifølge Sagens Natur ikke lader sig angive, men som maa regnes at være betydeligt, og som kunde og burde have været undgaaet.“

Ogsaa paa Grund af Merudgift ved Udbetaling af Prisstigningstillæg til Trods for manglende Forbehold derom i de paagældende Entreprenørs Tilbud er der

„i visse Tilfælde af Højskolen udbetalt Prisstigningstillæg til Firmaer, der ikke havde fremsat Forbehold derom i deres Tilbud.

Hovedrevisoratet maa finde disse Udbetalinger, der har fundet Sted længe efter Faldperiodens Indtræden, og som i alt har udgjort mindst ca. 20 000 Kr., ikke alene uhjemlede, men ogsaa ganske ugrundede i Betragtning af, at de samme Firmaer gennem deres betydelige Arbejder for Højskolen i Faldperioden, og som Følge af Højskolens Undladelse af at tage Prisfaldsforbehold, har nydt Fordelen (og i mange Tilfælde betydelig) af de under Arbejdernes Udførelse indtrufne Prisfald.“

Statens Udgifter er ogsaa blevet forøget ved, at der uden Hjemmel er udbetalt Mestersalær af Prisstigningstillæg, og Hovedrevisoratet peger endvidere paa, at Arbejderne er blevet dyrere paa Grund af den Langsomhed, hvormed Entreprenøren har ladet dem udføre. Der nævnes som Eksempel et Snedkerarbejde til et Tilbudsbeløb af 55 000 Kr.; dette Arbejde strakte sig over ca. 2 Aar, og herved er Arbejdet som Følge af de i denne Periode indtraadte stærke Prisstigninger blevet fordyret med ca. 17 000 Kr.

Ogsaa uforholdsmæssig dyre Foranstaltninger har forøget Udgifterne. Det gælder saaledes Erhvervelsen og Indretningen af Villa „Rolighed“ til Direktørbolig. Da Sygehjemmet med Terræn er overtaget for en Pris af 15 Kr. pr. Kvadratalen, kan Overtagelsesværdien af Villa „Rolighed“ med Have ansættes til ca. 90 000 Kr. Villaens Ombygning til Direktørbolig har medført en Udgift paa ca. 83 000 Kr.; naar hertil lægges Andel i Arkitekt- og Ingeniørhonoraret og Udgift til Hegn og Have, vil den samlede Bekostning ved Istandsættelsen være over 100 000 Kr., og Villæen staar saaledes Staten i et Beløb af henimod 200 000 Kr. Jeg tror ikke, at nogen dansk Skolemand eller nogen i den danske Stats Tjeneste