

Efter Nedsættelsen udgør Beløbene:

1. ....	30 000 Kr.
2. ....	9 000 —
3. ....	19 000 —
4. ....	5 000 —
	63 000 Kr.

Under Henvisning hertil skal jeg anmode det ærede Finansudvalg om til 3die Behandling af Forslag til Finanslov for Finansaaret 1935—36 paa mine Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag:

Til § 26 II. B. 4. Indenrigsministeriet. Nyt Bogstav.  
 Til Anskaffelse af Inventar i Anledning af Udvidelsen af Sinds-  
 sygehospitalet med 100 Patientpladser ..... 63 000 Kr.

Det tilføjes, at Finansministeriet har udtalt, at der ikke derfra vides noget at erindre imod, at en Skrivelse som foranstaaende tilstilles det ærede Udvalg.

BERTEL DAHLGAARD.

Til Folketingets Finansudvalg.

Ammitzbøll.

208

Indenrigsministeriet. København, den 21. Februar 1935.

8192/1929.

Ved Finansloven for Finansaaret 1934—35 er der under § 26 II. B. 4. f. bevilget et Beløb af 753 500 Kr. til Bygningsarbejder m. m. ved Statshospitalet i Sønderborg, hvilke Arbejder udgør 1ste Byggeperiode af den projekterede Udvidelse af Statshospitalet, der er anslaaet at ville medføre en samlet Udgift paa 2 215 330 Kr. fordelt paa 3 Byggeperioder med henholdsvis 753 500 Kr., 1 020 881 Kr. og 440 949 Kr., jfr. Indenrigsministeriets Skrivelse af 5. Marts f. A. og vedlagte Skrivelse af 17. November 1933 med Bilag fra Statshospitalets Bestyrelse.

Ifølge derom fra Statshospitalet modtagen Meddelelse vil de til Periode 1 bevilgede Arbejder imidlertid først kunne ventes tilendebragt i Efteraaret 1935, saaledes at der efter en skønsmæssig Beregning i indeværende Finansaar kun vil blive Brug for 202 395 Kr. af den paa Finansloven for Finansaaret 1934—35 optagne Bevilling af 753 500 Kr., hvorfor Bevillingen foreslaas nedsat med 551 105 Kr. ved Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1934—35 og sidstnævnte Beløb genbevilget paa Finansloven for Finansaaret 1935—36.

Med Hensyn til Udførelsen af Byggeperiode 2 har Bestyrelsen for Statshospitalet indstillet, at de paagældende Arbejder udføres i Løbet af Finansaarene 1935—36 og 1936—37. Som ovenfor anført er denne Byggeperiode anslaaet at ville medføre en samlet Udgift af 1 020 881 Kr., der fordeler sig saaledes:

	Ingeniørarbejder	Arkitektarbejder	I alt
Ny kirurgisk Afdeling.....	126 000 Kr.	510 678 Kr.	636 678 Kr.
Sygeplejerskebygning.....	24 200 —	118 503 —	142 703 —
Ombygning af Gl. Køkkenbygning ..	10 000 —	19 000 —	29 000 —
Udvidelse af Kedelanlæg.....	26 900 —	—	26 900 —
Hoveddampledninger.....	23 500 —	—	23 500 —
Omlægning af gl. Ledninger.....	5 000 —	—	5 000 —
Vejarbejder.....	17 400 —	—	17 400 —
Hegnmure, nye og gamle.....	—	20 200 —	20 200 —
Regulering af Terræn.....	—	14 100 —	14 100 —
Haveanlæg.....	—	—	7 000 —
Underjordiske Forbindelser.....	—	32 000 —	32 000 —
Rejser, Udlæg, uforudsete Udgifter .	8 000 —	3 000 —	11 000 —
Konduktør.....	6 000 —	8 000 —	14 000 —
Honorar.....	13 000 —	28 400 —	41 400 —
Samlet Udgift... ..	260 000 Kr.	753 881 Kr.	1 020 881 Kr.