

Undervisningsministeriet, København, den 19. Februar 1935.

Journ. Nr. 2301/33.

Ved Skrivelse af 18. April 1934 (Aktstykke Nr. 165) gav Folketingets Finansudvalg sin Tilslutning til, at der paa forventet Tillægsbevilling for 1934—35 under § 26 II. B. 7. stilledes et Beløb af 375 000 Kr. til Raadighed til Opførelse af en Nybygning for Rigshospitalets Røntgenklinik.

Som det vil fremgaa af de Anmærkninger, hvormed Ministeriet ledsagede sit Forslag om den paagældende Bevilling, var Forholdet det, at Arkitektens Overslag med Hensyn til det Projekt, der laa til Grund for Bevillingen, lød paa 425 000 Kr., medens Statens Bygningsraad i sin foreløbige Erklæring herover havde peget paa Muligheden af, at Bygearbejdet vilde kunne gennemføres for et Beløb, der laa 50 000 Kr. lavere end Arkitektens Overslagssum, og man indskrænkede sig derfor til at stille Forslag om en Bevilling paa 375 000 Kr.

Efter at Bevillingen var stillet til Raadighed, paabegyndte Arkitekten og Ingeniøren Udarbejdelsen af de endelige Planer paa Grundlag af det oprindelige Udkast og holdt sig herunder i Kontakt med saavel Byggeudvalget som de forskellige Specialister paa Røntgen-Området, som har stillet sig til Raadighed ved Udarbejdelsen af Planerne, men da Byggeudvalget i September 1934 fik denne Plan til Behandling, viste det sig af Arkitektens detaillerede Overslag, at Byggeudgiften maatte forventes at andrage 504 000 Kr., hvorfor Udvalget saa sig i den Nødvendighed at anmode Rigshospitalet og Arkitekten om at genoptage hele Sagen til fornyet Overvejelse med en betydelig Reduktion af Udgiften for Øje. Arkitekten forelagde derefter i Oktober 1934 en ny reduceret Plan, der opnaaede Lægeautoriteternes og Hospitalsledelsens Tilslutning, og som efter Arkitektens Beregning vilde kunne udføres for ca. 433 000 Kr. Da Byggeudvalget, som Forholdene saaledes stillede sig, maatte anse det for meget ønskeligt at opnaa fuldstændig Klarhed over det økonomiske Grundlag, inden man — eventuelt paa ny — foretog Henvendelse til de bevilgende Myndigheder, vedtog man at lade de ændrede Planer endeligt udarbejde i Detailbeskrivelse og Detailberegninger og derefter udbyde alle Hovedentrepriserne i Licitation, hvorefter en mere nøjagtig Prising vilde være mulig. Beskrivelser og Tegninger er nu udarbejdet, og Arbejderne udbudt i Licitation, som fandt Sted den 29. Januar 1935. Naar Resultatet af denne Licitation kombineres med Overslagssummerne for de endnu ikke udbudte Arbejder, fremkommer der en beregnet Byggeudgift paa 421 549 Kr., altsaa ca. 5 000 Kr. mindre end det oprindelige Overslag, som Statens Bygningsraad nedsatte til 375 000 Kr. Byggeudvalget mener, at Beløbet kan afrundes nedad til 420 000 Kr., men tør ikke paatage sig Ansvaret for at gennemføre Bygearbejdet med en lavere Bevilling.

Paa Forslaget til Lov om Tillægsbevilling for 1934—35 opføres 1ste Del af Bevillingen til Røntgenklinikens Opførelse med det Beløb, som vil kunne paaregnes at komme til Udbetaling i indeværende Finansaar, 12 000 Kr., og Resten af Byggebevillingen 408 000 Kr. maa derfor søges paa Finansloven for 1935—36. Af Byggebevillingen vil være at afholde Honorarer til Byggeudvalgets 4 Medlemmer à 50 Kr. maanedlig og til Sekretæren med 25 Kr. maanedlig.

I Henhold til det anførte tillader man sig med Finansministeriets Tilslutning og med Bemærkning, at Tilbudsgiverne i Henhold til Licitationsbetingelserne er bundne ved deres Tilbud i 6 Uger fra Licitationsdagen at regne, at anmode det ærede Udvalg om at ville give sin Tilslutning til, at Arbejdet med Opførelsen af Rigshospitalets Røntgenafdeling sættes i Gang med det samme paa Grundlag af de nu afholdte Licitationer over Murer-, Jord- og Betonarbejde, Tømrerarbejde og udvendigt Snedkerarbejde, og at ville fremsætte følgende Ændringsforslag til 3die Behandling i Folketinget af Forslaget til Finanslov for Finansaaret 1935—36 som stillet af Undervisningsministeriet:

Til § 26 II. B. 8. Undervisningsministeriet. Nyt Litra.
Til Opførelse af en Nybygning for Rigshospitalets Røntgenklinik, 2den Del af en 2-aarig Bevilling 408 000 Kr.

F. J. BORGBJERG.

Alb. Michelsen,
Fm.