

Til 14. Beløbet fremkommer saaledes:

| | | |
|--|-------------|-----|
| a. Abonnentledninger, Oplands- og mellembys Anlæg. Udvidelse af Kabelnettet, alt hovedsagelig vedrørende det lokale Telefonnet i de sønderjydske Landsdele, Møn med flere Steder samt Anskaffelse af Materiel m. m. | 100 000 | Kr. |
| b. Indretning af Automatcentral i Aabenraa. | 77 467 | — |
| c. Indretning af Fjernskrivecentral i København for Telegrafkontorerne paa Sjælland og Lolland-Falster. | 216 266 | — |
| d. Et Kabelanlæg København—Helsingør—Helsingborg. | ÷ 165 000 | — |
| e. Et Kabelanlæg Aarhus—Aalborg. | ÷ 2 455 000 | — |
| f. Opførelse af en Postgirobygning i København. | 145 022 | — |
| g. Indretning af Automatcentraler i Borre og Stege (Møn). | 201 410 | — |
| h. Tilvejebringelse af en Post- og Telegrafbygning i Hundested. | 13 351 | — |
| i. Erhvervelse af Grund og Opførelse af en Postbygning i Ikast ... | 1 391 | — |
| j. Modernisering af Blaavand Radio. | 59 493 | — |
| k. Udvidelse af Post- og Telegrafvæsenets Garager m. v. paa Amager | 231 146 | — |
| l. Tilvejebringelse af en Post- og Telegrafbygning i Skibby. | 1 807 | — |
| m. Køb af Ejendommen Valkendorfsgade 7—9. | 322 695 | — |
| n. Erhvervelse af Tjenestebolig for Postmesteren i Hirtshals. | 14 000 | — |
| | ÷ 1 235 952 | Kr. |

ad a. Paa Finansloven for 1939—40 er til Abonnentetableringer, Oplands- og mellembys Anlæg m. v. bevilget et Beløb paa 630 000 Kr. Da Tilgangen af Abonnenter og Antallet af automatiske Høstelefonanlæg er steget, ligesom den almindelige Prisstigning ogsaa har forøget Udgifterne paa denne Konto, søges Bevillingen forhøjet med 100 000 Kr.

ad b. Til Indretning af Automatcentral i Aabenraa bevilgedes paa Finanslov for 1938—39 af en samlet Bevilling paa 360 000 Kr. en Begyndelsessum paa 55 000 Kr., hvoraf der i nævnte Finansaar forbrugtes 17 533 Kr.

Paa Finanslov for 1939—40 bevilgedes det resterende Beløb paa 305 000 Kr.

Paa Grund af særlig stor Abonnenttilgang og tilsvarende Trafikstigning har det været nødvendigt at udvide det automatiske Udstyr til Centralen udover det først beregnede; og paa Grund af den almindelige Prisstigning er Prisen for en Del af Leverancen blevet dyrere end projekteret, hvilket vil medføre en Forøgelse af Udgifterne med 40 000 Kr. Den samlede Udgift vil herefter andrage i alt 400 000 Kr., hvoraf her søges genbevilget 37 467 Kr. og nybevilget 40 000 Kr. eller i alt 77 467 Kr.

ad c. Til Indretning af en fuldautomatisk Fjernskrivecentral i København bevilgedes paa Finanslov for 1938—39 af en samlet Bevilling paa 260 000 Kr. en Begyndelsessum paa 175 000 Kr., hvoraf der i nævnte Finansaar forbrugtes 3734 Kr. Paa Finanslov for 1939—40 bevilgedes det resterende Beløb paa 85 000 Kr.

Efter Arbejdets Paabegyndelse har den hurtige tekniske Udvikling gjort det muligt og formaalstjenligt at indrette Fjernskrivecentralen saaledes, at ikke alene Post- og Telegrafvæsenets Telegrafkontorer, men ogsaa private Fjernskriveabonnenter, hvoraf der i Øjeblikket er ca. 40, kan tilsluttes Centralen og derigennem opnaa betydelig forbedrede Forhold saavel i indenlandsk som i udenlandsk Trafik, ligesom man vil opnaa saavel Lednings- som Materielbesparelser ved den trufne Ordning. Den tidligere i København til disse Abonnenter benyttede manuelle Central, der i øvrigt meget snart maatte udvides, kan derved nedlægges.

Den i Forbindelse med nævnte Forbedring af Fjernskrivecentralen nødvendige Udgift vil medføre en Forøgelse paa 45 000 Kr. af den oprindelige projekterede Sum. Den samlede Udgift vil herefter andrage i alt 305 000 Kr., hvoraf her søges genbevilget 171 266 Kr. og nybevilget 45 000 Kr. eller i alt 216 266 Kr.

ad d. Til Etablering af et Kabelanlæg København—Helsingør—Helsingborg var paa Finanslov for 1938—39 af en samlet Bevilling paa 1 500 000 Kr. bevilget en Begyndelsessum paa 1 100 000 Kr., af hvilket Beløb der i det paagældende Finansaar forbrugtes 1 065 637 Kr. Paa Finanslov for 1939—40 er bevilget det resterende Beløb paa 400 000 Kr. Af sidstnævnte Beløb paaregnes i indeværende Finansaar forbrugt ca. 235 000 Kr., hvorfor Beløbet søges nedsat med 165 000 Kr. Anlægget paaregnes afsluttet i indeværende Finansaar.