

Med Hensyn til det til selve Opførelsesarbejderne bevilgede Beløb kan det ifølge de nu foreliggende Oplysninger og Opgørelser antages, at det i det væsentlige vil strække til, men at der dog vil fremkomme nogle forholdsvis mindre Merudgifter, dels foranledigede ved Prisstigninger paa Materialer og Arbejdsløn og i øvrigt som Følge af særlige uforudsete Krav, der under Opførelsen har maattet imødekomes af Hensyn til den tilsigtede Anvendelse af forskellige Lokalteter i Bygningen.

Disse Merudgifter kan i Hovedtræk specificeres saaledes:

Særlige Arbejder af Hensyn til Anvendelsen: Ændring af en Trappe, teknisk Installation i Maskinrum, Skillerum ved Arkiver i Tagetagen, Laboratorium for Inspektoratet for Øl- og Spiritusbeskatning...	ca.	9 100	Kr.
Forøgelse af Tværskillerummenes Antal.....	-	9 200	—
Særlige Krav fra Bygningsmyndighederne (pudsede Skillerum i Tagetagen m. m.).....	-	2 000	—
Prisforhøjelser for Arbejdsløn og Materialer.....	-	5 200	—
Merudgift til Arkitekt og Tilsyn.....	-	11 300	—
I alt...	ca.	36 800	Kr.

Med Hensyn til den sidste Post bemærkes, at de oprindelige Planer for Bebyggelsen var udarbejdet af daværende Bygningsinspektør Th. Jørgensen, der imidlertid frattraadte samtidig med sin Fratræden som Bygningsinspektør paa Grund af Alder inden Arbejdets Paabegyndelse. Arbejdet blev derefter overdraget Arkitekt Thomas Havning, der har ledet Opførelsen efter de af ham udarbejdede, i Forhold til de oprindelige væsentlig ændrede Planer, ved hvilke der er opnaaet en væsentlig bedre Udnyttelse af Bygningen, især ved at den tidligere projekterede Kælderetage er udført som en Parterreetage, beliggende over Terrænet, ligesom den tidligere Tagetage for en væsentlig Dels Vedkommende er udført som fuld Etage. Den fornævnte Merudgift til Tværskillerum er til Dels en Følge af Bygningens saaledes opnaaede øgede Kapacitet.

For begge Arkitekters Vedkommende er Honoraret beregnet paa Grundlag af de for Statens Bygningsinspektører sædvanlige Regler, hvorefter der som Honorar og for Tilsyn ydes tilsammen $4\frac{1}{2}$ pCt. af Opførelsessummen. For de af Th. Jørgensen udførte Forarbejder og Projekteringer er der i Overensstemmelse med de i saadanne Tilfælde sædvanligt fulgte Regler tillagt ham et Beløb paa 40 pCt. af det fulde Honorar, medens Honoraret til Havning under Hensyn til, at de forudgaaende Forarbejder kun med væsentlige Ændringer er udnyttet ved den endelige Udførelse, kun er reduceret med 15 pCt. Udgifterne til Honorar og Tilsyn vil herefter andrage:

Th. Jørgensen, Honorar.....	13 800	Kr.
Th. Havning, Honorar.....	31 000	—
Tilsyn.....	16 500	—

I alt... 61 300 Kr.

Under Henvisning til foranstaaende skal jeg udbede mig det ærede Finansudvalgs Tilslutning til, at der til Regulering og Anlæg af Omgivelserne ved den nye Ministeriebygning ved Frederiksholms Kanal anvendes et Beløb af 72 600 Kr., og at der til Dækning af Merudgifter ved Bygningens Opførelse anvendes et Beløb af 36 800 Kr., og at Beløbene søges bevilget ved Forslag til Finanslov for indeværende Finansaar, idet jeg samtidig, for saa vidt Finansudvalget maatte kunne give sin Tilslutning til Beløbenes Afholdelse, tillader mig at anmode det ærede Finansudvalg om ved 3die Behandling i Folketinget af Forslag til Finanslov for Finansaaret 1940—41 paa mine Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag:

Til § 26 I. B. 5. B. Nyt Nummer.

Opførelse af en ny Ministeriebygning ved Frederiksholms Kanal Nr. 25.....	109 400	Kr.
---	---------	-----

Det tilføjes, at Finansministeriet i Skrivelse af 7. d. M. har udtalt, at der fra sammes Side intet findes at erindre imod, at nærværende Skrivelse tilgaaer Finansudvalget.

BERTEL DAHLGAARD.

Ove Larsen.