

180

Justitsministeriet. København, den 25. Februar 1941.

Journ. 4. K. 1939 Nr. 543.

Paa Finansloven for Finansaaret 1940—41 er under § 26 I. B. 10. B. 7. til Ombygning af Københavns Domhus bevilget et Beløb af 749 641 Kr. Endvidere har man paa Forslag til Finanslov for Finansaaret 1941—42 § 26 I. B. 10. B. 7. stillet Forslag om til Arbejdets Færdiggørelse at anvende yderligere et Beløb af 95 000 Kr., jfr. Rigsdagstidende 1940—41, Tillæg A. Sp. 2091—92.

Fra kgl. Bygningsinspektør, Professor K. Gottlob, har Justitsministeriet imidlertid modtaget Meddelelse om, at Arbejderne ikke har kunnet fremmes i saa vid Udstrækning som paatænkt, saaledes at der i Finansaaret 1940—41 alene kan forventes anvendt et Beløb af i alt ca. 440 000 Kr., hvorfor man ved Forslag til Lov om Tillægsbevilling for indeværende Finansaar agter at stille Forslag om Nedsættelse af det bevilgede Beløb med 309 641 Kr. Dette Beløb vil herefter være at søge genbevilget paa Finansloven for Finansaaret 1941—42.

Endvidere har Professoren oplyst, at indtrufne Prisstigninger efter Udarbejdelsen af Finanslovsforslaget for det kommende Finansaar har medført, at der maa paaregnes en Merudgift paa Ombygningsarbejdet paa ca. 69 100 Kr., heri indbefattet en forholdsmæssig Stigning i det Professoren for Arbejdet tilkommende Honorar. Justitsministeriet maa imidlertid anse det for noget tvivlsomt, om eller i hvilket Omfang Professorens Honorar, der af Justitsministeriet under 17. April 1940 er fastsat til i alt 47 800 Kr. foruden Konduktørhonorar og Refusion af Udgifter til Opmaalingsarbejder, ca. 1 800 Kr., bør forhøjes i Anledning af de indtrufne Prisstigninger, og man anser det derfor rettest ved Beregningen af Udgiftsforøgelsen foreløbig at bortse fra en saadan Forhøjelse af Arkitektens Honorar, hvilken vilde andrage ca. 4 000 Kr. Til Dækning af Prisstigninger maa der herefter paaregnes en Merudgift af ca. 65 000 Kr.

Endelig har Professor Gottlob meddelt, at der i Bygningen oprindelig var planlagt Indretning af 11 Celler for Arrestanter, men at der fra Byrettens Side er fremsat Ønske om Udvidelse af Antallet til 30. Idet Professoren har regnet med at kunne afholde Udgiften til denne Forøgelse af Cellerne af det til uforudsete Udgifter afsatte Beløb, har han paabegyndt Arbejderne hermed, men det har nu vist sig, at deres Udførelse vil medføre en Merudgift paa ca. 10 100 Kr., hvilket Beløb Professoren har henstillet bevilget ud over den i øvrigt anslaaede Byggesum. Omend Justitsministeriet i Overensstemmelse med en af Præsidenten for Københavns Byret afgiven Erklæring maa anse det for noget tvivlsomt, om det under Hensyn til den dermed forbundne Bekostning maatte anses fornødent at udvide Antallet af Celler i saa stort Omfang som sket, maa man dog, da Arbejderne nu er ret vidt fremskredet, ligesom Byretspræsidenten anse det for rettest, at de fuldføres i det planlagte Omfang for den anførte Udgift af 10 100 Kr.

Der kan herefter i Finansaaret 1941—42 — ud over det allerede søgte Beløb — paaregnes en Udgift paa 309 641 Kr. + ca. 65 000 Kr. + 10 100 Kr. eller i alt ca. 385 000 Kr.

Under Henvisning til det anførte skal man med Bemærkning, at man har opnaaet Finansministeriets Tilslutning dertil, anmode det ærede Udvalg om ved 3die Behandling i Folketinget af Forslag til Finanslov for Finansaaret 1941—42 at ville stille følgende Ændringsforslag:

Til § 26 I. B. 10. B. 7. Ombygning af Københavns Domhus.
Summen forhøjes med..... 385 000 Kr.

HARALD PETERSEN.

Til Folketingets Finansudvalg.

Trolle,
fg.

181

Justitsministeriet. København, den 3. Februar 1941.

Journ. 4. K. 1939 Nr. 414⁸⁸.

I Medfør af Bestemmelserne i §§ 2 og 4 i Lov Nr. 93 af 11. April 1916 om Udgifterne i Strafferetsplejen, saaledes som denne Lov er ændret ved § 2 i