

Udvalget vedrørende Den polytekniske Læreanstalts Udvidelse har herefter forhandlet med Byggearbejdets Arkitekt og den Entreprenør, man har tænkt sig at overdrage Arbejdet, og som Resultat af disse Forhandlinger mener man at kunne fastslaa, at det vil være muligt at sikre de fornødne Materialer til Gennemførelse af Ombygningsarbejdet. For i videst mulig Udstrækning at spare paa udenlandsk Materiale har man dog ændret Tagkonstruktionen, saaledes at man i Stedet for at anvende Jernkonstruktioner har tænkt sig at anvende Jernbeton, hvilket vil give et mindre Forbrug af Jern. Denne Ændring vil ikke faa nogen Indflydelse paa Udgiften til det omhandlede Ombygningsarbejde, men siden Overslaget i Sommeren 1939 for dette Arbejde blev udarbejdet, er der sket en meget mærkbar Stigning i Arbejdslønnen og i Materialepriserne. — Efter et nu indhentet Overslag vil Udgifterne ved Arbejdets Udførelse nu blive 160 000 Kr., hvortil yderligere kommer 12 000 Kr. til Ombygning af tilstødende Værelser og Omlægning af Ledningsnettet. — Denne sidste Ombygning er nødvendiggjort af Auditoriernes Ombygning, idet disse Værelser (Værelser til Forberedelse af Foredrag, Biblioteksrum etc.) ellers ikke vil kunne anvendes i Forbindelse med Auditorierne. Det samlede Byggearbejde vil saaledes efter det nu i denne Maaned udarbejdede Overslag kunne udføres for 172 000 Kr. Fra Udvalgets Side har man overvejet, om det ikke under Hensyn til denne store Overskridelse af det oprindelige Overslag vilde være rigtigst at udsætte Arbejdet til man opnaaede et lavere Prisniveau, men under Hensyn til de yderst vanskelige Forhold, hvorunder Undervisningen foregaar til 1ste Del, der er indgaaende beskrevet paa det ovenfor citerede Sted i Rigsdagstidenden, har Udvalget, med fuld Tilslutning af nærværende Ministerium, ikke ment at kunne forsvare at undlade at fremsætte Forslag om Byggearbejdets Gennemførelse paa nuværende Tidspunkt, saaledes at der hertil søges forannævnte 172 000 Kr. med Fradrag af de paa Finansloven for Finansaaret 1940—41 bevilgede 10 000 Kr. eller 162 000 Kr. Det tilføjes, at det paagældende Arbejde i øvrigt ogsaa ifølge hele sin Karakter i høj Grad vil være medvirkende til at sætte Beskæftigelse i Gang, idet en stor Del af Byggesummen repræsenterer Arbejdsløn, og ogsaa dette Hensyn har været medvirkende til, at Ministeriet nu varmt maa anbefale, at den paagældende Bevilling søges nu, saaledes at man til Sommer kan sætte Arbejdet i Gang.

Under Henvisning til det anførte skal man herved med Finansministeriets Tilslutning anmode det ærede Udvalg om ved 3die Behandling i Folketinget af Forslag til Finansloven for Finansaaret 1941—42 at ville fremsætte følgende Ændringsforslag som stillet af nærværende Ministerium:

Til § 26 I. B. 12. B. Udgift. Nyt Nummer.	
Til Ombygning af Den polytekniske Læreanstalt, Danmarks tekniske Højskoles Auditoriefløj .....	162 000 Kr.

JØRG. JØRGENSEN.

Til Folketingets Finansudvalg.

K. Oksen.  
Eksp.sekr.

## 190

Krigsministeriet. København, den 24. Februar 1941.

Herved tillader jeg mig med Finansministeriets Tilslutning at anmode det ærede Finansudvalg om til 3die Behandling i Folketinget af Forslag til Finanslov for Finansaaret 1941—42 paa mine Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag:

- |  |            |
|--|------------|
| Til § 26. Bevægelserne paa Statens Statuskonti. I. Vedrørende Aktiverne. B. Andre Ejendomme og Anlæg. 13. Under Krigsministeriet. B. Udgift. |            |
| 1) 3. Ombygnings- og Moderniseringsarbejder i Hylsterværkstedet og Hærderi m. m. paa Hærens Ammunitionsarsenal.                              |            |
| Summen forhøjes med .....  | 74 000 Kr. |