

ad e. Mindreforbruget skyldes, at Arbejdet ikke er skredet saa hurtigt frem som paaregnet.

ad f. Merforbruget skyldes, at Arbejdet er skredet hurtigere frem end paaregnet.

ad g. Mindreforbruget skyldes, at Arbejdet ikke er skredet saa hurtigt frem som paaregnet, bl. a. paa Grund af Vognmangel til de paagældende Transporter.

ad h og i. Ved Skrivelser af henholdsvis 28. Maj 1941 og 21. August 1941 har Folketingets Finansudvalg tiltraadt, at Arbejderne, som først var paaregnet paabegyndt i Finansaaret 1942—43, blev paabegyndt i indeværende Finansaar, og at Udgifterne afholdes af Statsbanernes løbende Bevillinger under § 26 I. A. 1. B. 2.

ad k og l. Merforbruget skyldes, at forskellige afsluttende Arbejder, der har været forudsat udført i tidligere Finansaar, først er kommet til Udførelse i 1941—42.

Til 15. Beløbet forhøjes i Henhold til det foreliggende Regnskabsresultat med 35 000 Kr.

Til 18. Paa Finansloven for 1940—41 blev bevilget et Beløb af 950 000 Kr.

Paa Grund af Vanskeligheder ved Anskaffelse af det nødvendige Materiel til flere af de paa Kontoen projekterede Arbejder blev der i nævnte Finansaar imidlertid kun forbrugt et Beløb paa 699 152 Kr., hvorfor det ikke forbrugte Beløb paa ca. 250 000 Kr. her søges genbevilget (jfr. Skrivelse fra Folketingets Finansudvalg af 12. August 1941, Aktstykke Nr. 692).

Til 19. Beløbet fremkommer saaledes:

a. Abonnentledninger, Oplands- og mellembys Anlæg. Udvidelse af Kabelnettet, alt hovedsagelig vedrørende det lokale Telefonnet i de sønderjyske Landsdele, Møn med flere Steder samt Anskaffelse af Materiel m. m.	400 000	Kr.
b. Udvidelse af Post- og Telegrafvæsenets Garagekompleks (herunder Værksted, Frimærketrykkeri m. v.) paa Amager	27 500	—
c. Bygning af en Kortbølgeradiofonistation i Herstedvester	÷ 1 000 000	—
d. Bygning af et nyt Kabelskib	106 000	—
e. Erhvervelse af Grund og Opførelse af en Post- og Telegrafbygning i Skern	33 977	—
f. Erhvervelse og Ombygning af den gamle Banegaardsbygning i Fredericia	112 906	—
g. Et Kabelanlæg Aarhus—Aalborg	206 000	—
h. Indretning af Automatcentral i Haderslev	÷ 120 000	—
i. Udvidelse af Radiostationen i Skamlebæk	168 042	—
k. Automatisering, Røde Kro	73 928	—
l. Ny Post- og Telegrafbygning i Borre	62 718	—
m. Udvidelse og Modernisering af Post- og Telegrafbygning i Skanderborg	74 665	—
n. Udvidelse og Modernisering af Post- og Telegrafbygning i Holbæk	2 000	—
o. Udvidelse og Modernisering af Post- og Telegrafbygning i Silkeborg	53 225	—
p. Et Kabelanlæg København—Aarhus	90 000	—
	<hr/>	
	290 961	Kr.

ad a. Stærk Stigning i Abonnenttilgangen i Sønderjylland, et stigende Antal Fjernskriveabonnenter — specielt i Forbindelse med Pressedistributionsnettene etc. — og Udbygning af Abonnent- og Oplandsledninger foranlediget ved det større Antal Abonnenter har i Forbindelse med Stigningen i Arbejdslønninger og Materielpriser bevirket, at der forventes et Merforbrug paa 400 000 Kr.

ad b. Til dette Anlæg er hidtil bevilget 632 000 Kr., hvoraf 48 000 Kr. til en Hovedkloakledning. Udgifterne pr. 31. Marts 1941 androg 279 848 Kr. og anslaas i 1941—42 til 201 500 Kr., medens Bevillingen i dette Finansaar kun andrager 174 000 Kr. Der søges her nybevilget 8000 Kr. i Anledning af Merudgift ved Hovedkloakledningen (jfr. Anm. til Finanslovforslaget for 1942—43) samt genbevilget 19 500 Kr. eller ialt 27 500 Kr.