

iovrigt afsluttede Byggearbejder, herunder 1900 Kr. til Udbedring af Vejen langs med den sydlige Gymnastiksal, der har været benyttet som Tilkørselsvej til Byggepladsen, samt 400 Kr. til Planering og Regulering af Tørrepladsen ved den sydlige Gymnastiksal.

Kontoen søges herefter opført med ialt 27 019 Kr. + 24 605 Kr. + 6260 Kr. eller ialt 57 884 Kr.

Til 214. Da den Ombygning og Udvidelse af Skaarup Statsseminariums Øvelses-skole, hvortil der under nærværende Konto er bevilget 83 200 Kr., hovedsagelig paa Grund af Vanskeligheder med Hensyn til Fremskaffelse af de fornødne Materialer, navnlig Bygningsjern, ikke fuldtud vil kunne gennemføres efter den oprindelige Plan, har det vist sig nødvendigt at foretage enkelte Ændringer i denne, hvorfor Arbejdet først har kunnet paa-begyndes i Januar Maaned 1942.

Som Følge heraf vil en Del af den givne Bevilling ikke komme til Udbetaling i indeværende Finansaar, men blive søgt genbevilget paa Finansloven for Finansaaret 1942—43 tillige med et Beløb af 22 900 Kr., hvormed den oprindelige Bevilling vil blive overskredet paa Grund af de senere indtrufne Prisstigninger samt Nødvendigheden af at foretage de ovennævnte Ændringer i Planen.

Da der i Finansaaret 1941—42 paaregnes kun at komme et Beløb af 50 000 Kr. til Udbetaling af den heromhandlede Bevilling, vil nærværende Konto under Henvi-sning til ovenstaaende kunne nedsettes med 33 200 Kr. Herfra gaar dog et Beløb af 1600 Kr. til Honorarer i 8 Maaneder til Medlemmerne af og Sekretæren for det Byggeudvalg, der med Tilslutning af Folketingets Finansudvalg (Aktstykke Nr. 613, jfr. Nr. 433) er nedsat til Ledelse af nærværende Byggearbejde samt enkelte andre Byggearbejder vedrørende Statsseminarierne. Kontoen søges herefter nedsat med 31 600 Kr.

Til 215. Af den paa Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1940—41 bevilgede I. Del af den 2-aarige Bevilling, 98 483 Kr., bespares der et Beløb af 16 235 Kr., idet det ikke var muligt at faa alle de bestilte Varer leveret rettidigt. Det bespærede Beløb søges med Finansministeriets Tilslutning genbevilget under nærværende Konto.

Til 216. Paa Finansloven for Finansaaret 1941—42 er til Ombygning af de for Tønder Statsseminarium ny erhvervede Ejendomme „Helligaandshospitalet“, „Vajsen-huset“ m. v. samt af Seminariets Øvelsesskole bevilget 83 376 Kr. som 2. og sidste Del af en samlet Bevilling paa 173 376 Kr., jfr. R.T. 1940—41, Tillæg B., Sp. 921—22. Ved Skrivelse af 17. September 1941 (Aktstykke Nr. 769) har Folketingets Finansudvalg derhos givet sin Tilslutning til Kontoens Overskridelse med et Beløb af 14 865 Kr. Ombygningen af de ny erhvervede Ejendomme er nu fuldført og Udgifterne hertil er endelig opgjort til 150 252 Kr. Ombygningen af Seminariets Øvelsesskole, hvortil der var beregnet 43 500 Kr., heraf 5000 Kr. til Montering af Tændlæge- og Lægeværelse, er nu ogsaa i det væsentlige fuldført, og der maa paaregnes en Overskridelse paa 3900 Kr. Den samlede Udgift til alle Byggearbejderne maa herefter opgøres til 150 252 Kr. + 47 400 Kr. = 197 652 Kr., og der fremkommer saaledes paa Grund af Prisstigning en Overskridelse paa ialt 24 276 Kr.

Da der af den samlede Bevilling paa 173 376 Kr. var bevilget 90 000 Kr. for Finansaaret 1940—41, medens der i nævnte Finansaar kun er afholdt 81 638 Kr., søges der yderligere genbevilget 8362 Kr.

Kontoen opføres herefter med 24 276 Kr. + 8362 Kr. = 32 638 Kr.

Til 217. Paa Finanslovene for Finansaarene 1940—41 og 1941—42 bevilgedes ialt 172 000 Kr. til Ombygning af Den polytekniske Læreanstalt, Danmarks tekniske Høj-skoles Auditoriefloj (jfr. R.T. 1940—41, Tillæg B., Sp. 921—24).

Af den nævnte Sum paa 172 000 Kr. bevilgedes 10 000 Kr. paa Finansloven for Finansaaret 1940—41, hvoraf der i samme Finansaar bespares 6213 Kr. 14 Ø., som med Finansministeriets Tilslutning i Skrivelse af 11. August 1941 søges genbevilget paa Tillægsbevillingsloven for indeværende Finansaar.

Dels som Følge af det stigende Prisniveau, men væsentligst som Følge af en Række uforudsete Udgifter ved Nedbrydninger i den gamle Bygning vil der desuden fremkomme en Overskridelse paa 19 843 Kr. 34 Ø.

Kontoen søges herefter opført med 6213 Kr. 14 Ø. + 19 843 Kr. 34 Ø. = 26 056 Kr. 48 Ø. eller afrundet 26 057 Kr.