

## 236

Justitsministeriet. København, den 16. Marts 1942.

4. K. 1939 — 543.

I Anledning af, at Finansudvalget i Skrivelse af 19. Februar 1942 har udbedt sig nærmere Oplysninger om Grunden til, at Overslaget over Prisstigningerne paa Inventaret til det ombyggede Arresthus ved Københavns Domhus 3 Gange er forandret paa Grund af Prisstigninger, skal man meddele følgende:

Professor Gottlobs oprindelige Overslag var udarbejdet i August 1937. Der regnedes dengang med en Udgift paa 119 200 Kr. til Inventar.

Ombygningen blev paabegyndt i Begyndelsen af 1939.

I Maj 1940 indberettede Professor Gottlob blandt andre Overskridelser, at Inventarudgiften maatte antages at ville blive overskredet med 15 pCt. eller ca. 17 800 Kr., saaledes at Udgiften ansloges til 137 000 Kr. Beløbet 17 800 Kr. er indbefattet i det Beløb af 92 982 Kr., hvormed Bevillingen søgtes forhøjet paa Forslag til Finanslov for Finansaaret 1941—42 (Rigsdagstidenden 1940—41, Tillæg A. Sp. 2091—92).

I Januar 1941 indberettede Professor Gottlob om yderligere Overskridelser, der for Inventaret beløb sig til 10 pCt. eller 13 700 Kr., der er indbefattet i det Beløb af 65 000 Kr., der nævnes som yderligere Overskridelse i Justitsministeriets Skrivelse af 25. Februar 1941 til Folketingets Finansudvalg (Rigsdagstidende 1940—41, Tillæg B. Sp. 907—908).

Hertil kommer den nu anslaaede yderligere Merudgift paa 15 000 Kr.

Professor Gottlob har oplyst, at Prisstigningerne i hans forskellige Indberetninger nøje følger Kurven for Prisniveauet for Inventar. Disse Anskaffelser kan først foretages nu ved Arbejdets Afslutning.

De gentagne betydelige Forhøjelser af den anslaaede Inventarudgift skyldes saaledes det stadig stærkt stigende Prisniveau, hvorved bemærkes, at Arbejdets Fuldførelse har taget væsentlig længere Tid end oprindelig paaregnet.

E. THUNE JACOBSEN.

Berning.

Til Folketingets Finansudvalg.

## 237

Justitsministeriet. København, den 13. Februar 1942.

Journ. 4. K. 1939 Nr. 1563.

I Skrivelse af 2. August 1941 henstillede Justitsministeriet under Henvi- sning til en samtidig fremsendt Indstilling af 8. Maj 1941 fra det af Justitsministeriet nedsatte Udvalg til Drøftelse af forskellige Nybygnings- og Ombygningsarbejdet under Rets- og Politivæsenet, at det ærede Finansudvalg gav sin Tilslutning til, at der snarest blev opført en Bygning til Brug for Statens Politiskole.

Som det fremgaar af den nævnte Skrivelse, er Arbejdsforholdene for Politiskolen ikke forsvarlige, og Ministeriet maa under de nuværende Forhold, hvor en meget væsentlig Del af Politistyrken praktisk talt savner teoretisk Politiuddannelse, lægge stor Vægt paa, at der snarest muligt skabes tilfredsstillende Arbejdsforhold for Politiskolen, hvilket kun vil kunne ske gennem Opførelse af en Nybygning for Politiskolen.

Udgiften ved Opførelsen af Politiskolen var i Justitsministeriets fornævnte Skrivelse anslaaet til 1 110 000 Kr. Til Erhvervelsen af Grund var paaregnet anvendt et Københavns Kommune tilhørende Areal ved Artillerivej Syd for faste Batteri, som var stillet Ministeriet i Udsigt for et Beløb af 105 000 Kr., saaledes at den samlede Udgift vilde andrage 1 215 000 Kr.

I Skrivelser af 12. August 1941 (Aktstykke Nr. 684, jfr. Nr. 696) gav Finansudvalget sin Tilslutning til, at Justitsministeriet afholder den anførte Udgift af indtil