

55

Landbrugsministeriet. København, den 9. marts 1950.

2. dep. journ. nr. 65^{15/16}.

I skrivelse af 19. januar 1950 (aktstykke nr. 496) har udvalget givet tilslutning til, at der på forventet tillægsbevilling for 1949—50 afsættes et beløb på 22 000 kr. til dækning af udgifterne ved en dansk eksperts deltagelse i en af OEEC foranstaltet undersøgelse af konsulentvirksomheden i forskellige lande.

I denne anledning skal jeg herved anmode udvalget om ved 2. behandling af forslag til lov om tillægsbevilling for 1949—50 på mine vegne at ville stille følgende ændringsforslag:

Til § 13 A III. U. Som nyt nummer.
 Udgifter til deltagelse i undersøgelse af konsulentvirksomheden
 i forskellige lande..... 22 000 kr.

KR. BORDING.

K. Barnekow,
kst.

Til folketingets finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

56

Landbrugsministeriet. København, den 6. maj 1950.

Journ. nr. V. 415.

Ved tillægsbevillingslov I for finansåret 1948—49 bevilgedes ad finanslovkonto § 13 A III. U. 66. 80 000 kr. til ombygning af ejendommen „Havslunde“ til brug for statens skadedyrlaboratorium og kemikaliekontrollen. Denne bevilling forhøjedes ved tillægsbevillingslov II for nævnte finansår med 11 750 kr., således at den samlede bevilling udgjorde 91 750 kr.

I finansåret 1948—49 blev der imidlertid kun forbrugt 73 748 kr., medens der i finansåret 1949—50 er forbrugt 32 388 kr. Angående sidstnævnte beløb er der ved forslag til tillægsbevillingslov for finansåret 1949—50 stillet forslag om, at 18 002 kr. svarende til det beløb af bevillingen, som ikke blev forbrugt i finansåret 1948—49, genbevilles for 1949—50. Af det samlede beløb på 91 750 kr. foreligger der herefter en overskridelse på 14 386 kr. eller ca. 15 pct. af den samlede bevilling.

Grunden til denne overskridelse er først og fremmest, at bygningens vedligeholdelsestilstand ved overtagelsen var dårligere end oprindeligt påregnet, og stigning i arbejdslønningerne efter tilbudets afgivelse. Det skal således nævnes, at centralvarmeanlægget var adskilligt mere beskadiget af frostsprængning og tæring, end ingeniøren havde regnet med, og at ingeniørarbejderne, der var projekteret til 26 600 kr., ialt androg 37 235 kr. Endvidere har der været afholdt følgende udgifter udover de oprindeligt projekterede:

Snedkerarbejde i kælderen.....	510 kr.
Udgiften skyldes, at nogle hylder, som ved overtagelsen fandtes i ejendommen, og som var påregnet anvendelige, viste sig at være rådne og derfor måtte udskiftes.	
Fornyelse af gulv i kedelrum.....	247 -
Anbringelse af dør mellem kedelrum og brændselskælder.....	160 -
Disse udgifter er foranlediget af, at det senere blev muligt at installere oliefyrr i ejendommen.	
Udførelse af opbevaringsrum for æter.....	480 -
Udgiften var ikke medtaget i det oprindelige overslag, da der ikke på forhånd kunne fås oplysninger fra brandpolitimyndighederne om, hvorledes dette rum skulle indrettes.	